

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2026-001

交信（浙江）信息发展股份有限公司

关于合作协议进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署情况

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日披露了《关于签署重大项目合作协议的公告》（公告编号：2024-097）。公司与中汽院智能网联科技有限公司（以下简称“中汽院”）签署了《北斗重点营运车辆智能网联系统项目合作协议》，协议约定在2025年12月31日前完成总计20万台运输车辆等北斗升级换装。投资金额合计人民币约20,000万元（大写：贰亿圆整）。具体内容详见公司于2024年12月19日披露的相关公告。

公司于2025年2月11日披露了《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2025-004）。公司与中国移动通信集团天津有限公司（以下简称“中国移动天津”）于2025年2月签署了《交信（浙江）信息发展股份有限公司与中国移动通信集团天津有限公司战略合作协议》。双方共同推动北斗终端落地安装及规模化应用，确保天津市北斗规模化应用项目在2025年12月31日前顺利通过国家验收及完成审计。本次天津市北斗规模化应用项目终端换装约9万套，具体合作金额约为12,000万元。具体内容详见公司于2025年2月11日披露的相关公告。

二、协议进展情况

（一）中汽院项目

自协议公示后，公司组织成立专项组积极与协议方进行沟通开展工作，截至本公告披露之日先后完成以下工作：

1、协助申报取得国家最后批复，批复安装为 12 万台，总体投入资金为 1.915 亿元；

2、成立联合项目组，推进项目进展；

3、共同寻找发行渠道，保证发行任务顺利进行；

4、协助进行招投标工作；

5、完成设备终端采购订单 12 万台，安装 74,550 台；

6、直接投入加间接合作伙伴、合作协议方及相关发行方整体投入 19,751 万元；

7、完成项目中期验收。

后续安排如下：

1、预计 2026 年 3 月初完成全部终端到货、安装、上线工作；

2、预计 2026 年 5 月底进行国家验收及结项工作。

综上：项目基本按照预期进行开展，项目投资总额由于终端价格调整因素，在审批额的合理变动范围内（一般 10%）；工期按项目和国家要求，有一定延期，预计最长不超过 2026 年 5 月完成项目验收与结项工作。

（二）天津移动项目

自合作协议公示后，公司及控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司组织成立项目组积极与中国移动天津进行沟通开展工作，截止本年度末先后完成以下工作：

1、自 2025 年 7 月项目组成立以来，双方积极推进项目进展；

2、共同拓展发行渠道，保证发行任务顺利进行；

3、完成设备终端安装 2.09 万台；

4、危险品车辆换装已完成超 82%；

5、完成项目中关键技术任务的攻关工作；

6、逐步协助天津完成全量天津市北斗规模化应用项目终端设备替换项目落地，在积极筹措项目全量终端设备的配套资金的同时，积极通过交通数据提供保险风险减量服务、图商数据服务支持等数据要素价值转化；

7、换装计划进度未达预期的原因，主要是车辆在外地运营，需要等待车辆返津后进行安排换装工作，以及9月受到上合峰会、阅兵等重大事项影响，换装工作未达预期。

后续安排如下：

1、预计2026年9月底完成全部终端到货、安装、上线工作；

2、预计2026年11月底进行国家验收及结项工作；

综上：对比原计划项目投资总额由于终端价格调整等因素，会有一定波动，预计控制在合理变动范围内（一般10%）；项目工期按主管部门及合作单位的安排及要求，存在一定延期，预计最长不超过2026年11月完成项目验收与结项工作。

三、其他说明

在协议的履行过程中可能因国家政策、市场环境等不可预见的或其它不可抗力因素，从而影响协议的最终执行情况。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，及时履行相应审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司

董事会

2026年1月5日