

证券代码：301023

证券简称：奕帆传动

公告编号：2026-012

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奕帆传动”）于2026年3月16日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年3月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1867号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,333,500股，每股面值为人民币1元，发行价为每股人民币58.31元，募集资金总额为人民币54,423.6385万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为48,657.6654万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验[2021]352号的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的投资计划

截至2025年12月31日，公司已累计投入10,744.40万元募集资金，投资项目实施情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投资总额 | 投资进度（%） |
|----|-----------------------|------------|-----------|---------|
| 1 | 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目 | 31,112.03 | 8,608.94 | 27.67 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,395.06 | 2,135.46 | 39.58 |
| | 合计 | 36,507.09 | 10,744.40 | 29.43 |

注：以上数据未经审计。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究，在募投项目实施主体、募集资金用途、募集资金使用金额不发生变更以及项目实施可行性未发生重大变化的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

| 序号 | 项目 | 原计划项目达到预计可使用状态日期 | 调整后项目达到预计可使用状态日期 |
|----|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目 | 2026年3月 | 2027年3月 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 2026年3月 | 2027年3月 |

（二）募投项目延期的原因

1、“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”延期原因

通过资源整合与优化配置，公司有效提升了现有产能，目前已能够满足客户订单需求。出于谨慎使用募集资金、逐步推进项目布局的原则，公司根据实际订单情况合理规划产能建设，因此将“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2027年3月。

2、“研发中心建设项目”延期原因

因受到境内外宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司为对项目建设形成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节进度逐步开展，从而导致本项目的实施进度与原计划相比有所滞后，

无法在计划时间内达到预计可使用状态。因此，公司将“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2027年3月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次对部分募集资金投资项目进行延期是公司根据市场情况及项目实施进展情况做出的谨慎决定，且项目实施主体、募集资金用途、投资规模未发生变更以及项目实施可行性未发生重大变化，不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将严格按照相关法律法规的要求，及时披露上述公司募集资金投资项目建设事项的后续进展情况。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议程序

2026年3月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目的情况下，将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年3月。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期的议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及证券交易所规则的规定。本次募投项目延期符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定，公司本次募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次募投项目延期无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；

2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026年3月17日