

天风证券股份有限公司
关于四川雅化实业集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）2020 年度非公开发行业股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对雅化集团 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2020]2777 号）核准，雅化集团于 2020 年 12 月 24 日向特定对象非公开发行业股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币 150,000.00 万元。其中发行费用为 1,287.27 万元（不含税增值税），实际募集资金净额为人民币 148,712.73 万元。上述资金于 2020 年 12 月 31 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非公开发行业股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年度公司募集资金存放银行收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.86 万元；2024 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品收到的理财收益为 957.34 万元。公司 2024 年度实际使用募集资金 31,378.91 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 137,864.13 万元，尚未使用的募集资金余额 19,299.81 万元（含募集资金银行存款产生的利息扣除银行手续费等的净额以及理财收益）。

2025 年度公司募集资金存放银行收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.39 万元；2025 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品收到的理财收益为 90.19 万元。公司 2025 年度实际使用募集资金 16,213.63 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 154,077.75 万元，尚未使用的募集资金余额 3,190.76 万元（含募集资金银行存款产生的利息扣除银行手续费等的净额以及理财收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理控制办法》。根据《募集资金管理控制办法》要求，公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与天风证券及中国工商银行股份有限公司雅安分行签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，公司及子公司雅安锂业与天风证券及中国银行股份有限公司雅安分行签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》。鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定于 2021 年 8 月 13 日使用完毕，公司于 2021 年 8 月 16 日办理完毕中国工商银行股份有限公司雅安分行募集资金专户的销户手续，与其对应的《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》相应终止，其他实施募投项目的子公司开设的募集资金专户将继续使用。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，实际募集资金账户余额 3,190.76 万元。具体存放情况如下：

活期存款账户：

募集资金专项账户	账号	余额（元）
中国工商银行股份有限公司河北街支行	2319614129100054956	-
中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	117219922276	31,907,600.96

中国工商银行股份有限公司河北街支行（账号 2319614129100054956）已于 2021 年 8 月 16 日完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 ¹		148,695.00	本报告期投入募集资金总额		16,213.63					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		154,077.75					
累计变更用途的募集资金总额		105,700.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		71.09%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目	是	105,700.00	75,287.41	4,487.95	73,061.29	97.04	已完成其中3万吨氢氧化锂产线建设于2023年3月末达到预定可使用状态, 剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线并入“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”	14,784.89	否	否
高等级锂电新能源材料生产线建设项目	是	-	30,412.59	11,725.68	37,749.89 ²	100.00	2025年12月厂房已建设完成, 设备已进入调试中	不适用	不适用	否
补充流动资金-非公开发行股票项目	否	42,995.00	42,995.00	-	43,266.57 ³	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计	-	148,695.00	148,695.00	16,213.63	154,077.75	100.00	-	14,784.89	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				<p>1、“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”：已完成3万吨氢氧化锂产线建设，于2023年3月末投入使用，由于锂盐价格波动较大，该项目未达到预计效益。剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线并入“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”，2025年12月厂房已建设完成，设备已进入调试中。</p> <p>2、“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”：近年来，锂电池市场需求发生较大变化，三元电池增长大幅放缓，而磷酸铁锂占比持续提升。公司于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前锂行业市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、募集资金用途和投资规模不发生变化的情况下，拟对“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”募集资金投资项目进行延期，将其中募集资金投入的3万吨氢氧化锂产线延期至2025年12月达到预定可使用状态，其他产线的建设将依据行业及市场变化适时推进。2025年12月厂房已建设完成，设备已进入调试中。截至2026年4月，该项目公司已完成结项。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
用闲置募集资金进行现金管理情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求，专户储存并严格管理。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

¹ “募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除含税发行费用后的净额。

² 该金额包含理财收益及利息收入。

³ 该金额包含理财收益及利息收入。

（二）部分募集资金投资项目延期的情况

近年来，锂电池市场需求发生较大变化，三元电池增长大幅放缓，而磷酸铁锂占比持续提升。为满足市场需求，公司基于审慎原则，对“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”分步进行建设，2023年率先建设一条3万吨碳酸锂产线，后根据市场变化适时推进3万吨氢氧化锂产线建设，造成原预计于2024年底建成的3万吨氢氧化锂产线延期。

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前锂行业市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，拟对“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”募集资金投资项目进行延期，将其中募集资金投入的3万吨氢氧化锂产线延期至2025年12月达到预定可使用状态，其他产线的建设将依据行业及市场变化适时推进。

2025年12月厂房已建设完成，设备已进入调试中。截至2026年4月，公司已完成该项目结项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目审议情况

公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金项目“新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”进行适度调整，调整后的募投项目为“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”。调整后的项目募集资金使用情况见“三、（一）募集资金使用情况对照表”。

公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》，同意对非公开发行股票募投项目“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”在完

成一条 3 万吨生产线建设后,将剩余未建部分调整为再新建一条年产 3 万吨电池级氢氧化锂生产线,并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设,该条生产线建设与雅安锂业三期建设同步规划与实施。变更后的募集资金使用情况见“四、(二)变更募集资金投资项目情况表”。

(二) 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高等级锂电新能源材料生产线建设项目	新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目	30,412.59	11,725.68	37,749.89 ⁴	100.00	2025 年 12 月厂房已建设完成, 设备已进入调试中	不适用	不适用	否
合计	-	30,412.59	11,725.68	37,749.89	100.00	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			见“四、（一）变更募集资金投资项目审议情况”						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

⁴ 该金额包含理财收益及利息收入。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对雅化集团《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（报告编号：XYZH/2026CDAA2B0292）。报告认为，编制的《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告》已经按照根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了雅化集团 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构通过访谈沟通、资料审阅、现场检查等途径，核查了雅化集团募集资金存放、使用以及募投项目实施情况。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用支付凭证、公司董事会、监事会或股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件等资料，现场查看募集资金投资项目实施情况等。

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

许刚

张韩

天风证券股份有限公司

2026 年 4 月 23 日