

上海海融食品科技股份有限公司
2025 年度
募集资金存放与使用情况的鉴证报告

专项鉴证报告

众会字（2026）第 03380 号

上海海融食品科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“海融科技公司”）编制的《上海海融食品科技股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是海融科技公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，海融科技公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了海融科技公司 2025 年度的募集资金存放与实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供海融科技公司 2025 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

<本页无正文>

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王颀麟 （项目合伙人）

中国注册会计师 刘璐

中国，上海

2026 年 4 月 28 日

上海海融食品科技股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2025 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2766 号）的核准，同意本公司公开发行不超过 1,500 万股人民币普通股。本公司本次实际发行 1,500 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 70.03 元，募集资金总额为人民币 1,050,450,000.00 元，增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 60,000,000.00 元。

截至 2020 年 11 月 25 日，本公司募集资金总额人民币 1,050,450,000.00 元，扣除直接支付的承销费用 66,880,150.00 元，实际募集资金专户收到募集资金金额为 983,569,850.00 元，募集资金专户收到资金包括本公司已通过自有资金账户支付的发行费用合计不含税金额 12,531,336.67 元以及尚未支付的发行费用（不含税）3,292,264.15 元，募集资金净额为 967,746,249.18 元。

此次公开发行股票募集资金净额为人民币 967,746,249.18 元，其中：新增股本人民币 15,000,000.00 元；出资额溢价部分为人民币 952,746,249.18 元，全部计入资本公积（股本溢价）。上述到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2020）第 09037 号的验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、2025 年募集资金专户使用情况及 2025 年 12 月 31 日余额如下：

单位：人民币元

2024 年 12 月 31 日专户余额	403,915,604.70
1、加：募集资金专户的利息收入及理财收益	5,743,997.82
2、减：对募集资金投资项目的投入	88,878,682.60
3、减：超募资金永久补充流动资金	8,366,077.50
4、减：募集资金专户的手续费	833.62
5、减：上市发行费用支出	
2025 年 12 月 31 日专户余额	312,414,008.80

说明：募集资金结余资金 312,414,008.80 元。其中购买理财产品 180,000,000.00 元，银行账户余额 132,414,008.80 元。

2、募集资金累计使用情况及余额：

单位：人民币元

	累计使用情况
1、募集资金到位	983,569,850.00
2、加：募集资金专户的利息收入及现金管理收益	84,241,934.02
3、减：对募集资金投资项目的投入	430,382,586.40
4、减：募集资金专户的手续费支出	9,210.50
5、减：上市发行费用支出	15,823,600.82
6、减：超募资金永久性补充流动资金	309,182,377.50
2025年12月31日专户余额	312,414,008.80

3、详细情况说明如下：

(1) 2025年度，募集资金专户利息收入及理财收益 5,743,997.82 元。其中利息收入 1,206,926.68 元、理财投资收益 4,537,071.14 元。

(2) 2025年度，对募集资金项目支出合计 88,878,682.60 元。

(3) 2025年度，募集资金专户手续费支出 833.62 元。

(4) 截止至 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余资金 312,414,008.80 元。其中购买理财产品 180,000,000.00 元，银行账户余额 132,414,008.80 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行账户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定制定了《上海海融食品科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司 上海奉贤支行	121939015010207	603,159,850.00		已销户
招商银行股份有限公司 上海奉贤支行	121939015010301	167,920,000.00		已销户
上海浦东发展银行股份	98740078801400002284	212,490,000.00	54,795,130.53	

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
有限公司奉贤支行			90,000,000.00	结构性存款
工商银行股份有限公司 上海奉贤支行	1001780429300652660			已销户
工商银行股份有限公司 上海奉贤支行	1001780429300652784			已销户
北京银行股份有限公司 上海奉贤支行	20000045974931101051838		26,077,991.85	
			30,000,000.00	结构性存款
浙商银行股份有限公司 上海分行	2900000010121800533878		11,516,557.94	
江苏银行股份有限公司 上海奉贤支行	18300188000118212		12,683,898.81	
中国银行股份有限公司 上海市奉贤支行	440383843451		27,340,429.67	
			60,000,000.00	结构性存款
中国农业银行股份有限 公司上海金汇支行	03879620040066762			已销户
合计		983,569,850.00	312,414,008.80	

2025 年度，募集资金专用账户利息收入及理财收益 5,743,997.82 元，扣除银行手续费 833.62 元，对募集资金投资项目的投入 88,878,682.60 元，截止 2025 年 12 月 31 日余额共计为 312,414,008.80 元。

(二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体如下：

2020 年 11 月 25 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同招商银行股份有限公司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》；

2020 年 11 月 25 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》。

2021 年 5 月 20 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海工商银行股份有限公司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》，并于 2021 年 5 月 21 日注销了招商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账号:121939015010207），此账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。2025 年 2 月 8 日，公司已将全部超募资金转至公司普通账户，并对超募账户（工商银行股份有限公司上海奉贤支行:1001780429300652660）办理完毕销户手续。

2021 年 5 月 26 日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同上海工商银行股份有限公

司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》，并注销了招商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账号:121939015010301），此账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2021年7月28日，公司、海象食品与保荐机构东方证券承销保荐有限公司同中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。因海象食品已吸收合并入海融科技，截止本报告披露日，海象食品相关募集资金账户（账号：03879620040066762）已完成注销，账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2021年12月17日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同北京银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》，并注销了上海工商银行股份有限公司上海奉贤支行专项账户（账户：1001780429300652784），此账户原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2022年12月8日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同中国银行股份有限公司上海市奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》

2022年12月8日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同浙商银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》。

2022年12月8日，公司会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司同江苏银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司于2022年9月30日、2022年10月31日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》，同意变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资事项。本次募集资金投资项目调整后，项目投资金额为87,762万元，较原募集资金投资项目增加49,721万元。其中，拟使用募集资金80,389.53万元（其中超募资金40,602.44万元），剩余差额不足部分将通过自有资金补足。具体情况如下：

变更后项目名称	变更后建设内容	原计划使用募集资金金额（万元）	调整后项目投资总额（万元）	调整后拟使用募集资金（万元）	其中：拟使用超募资金（万元）
未来食品 智能工厂 及研发中心 建设项目	奶油扩产和升级建设项目	6,263.00	32,816.00	32,816.00	26,247.21
	果酱扩产和升级建设项目	7,839.00	9,919.00	9,919.00	1,749.20
	冷冻烘焙工厂建设项目	9,960.00	10,906.00	10,906.00	459.70
	科技研发中心建设项目	5,026.00	20,730.00	20,730.00	12,146.33
	冷藏库建设项目	8,953.00	13,391.00	6,018.53	

变更后项目名称	变更后建设内容	原计划使用募集资金金额（万元）	调整后项目投资总额（万元）	调整后拟使用募集资金（万元）	其中：拟使用超募资金（万元）
合计		38,041.00	87,762.00	80,389.53	40,602.44

（二）公司于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意变更“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的投资总额及项目达到预定可使用状态时间。本次部分募投项目变更后，公司募投项目投资总额为 65,307.90 万元，较变更前募投项目投资总额减少 22,454.10 万元。其中，使用募集资金 65,307.90 万元，较变更前减少 15,081.63 万元，上述减少的募集资金将划转回至公司超募资金专户。同时，“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的达到预定可使用状态时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 6 月 30 日。具体情况如下：

项目	变更前		变更后	
	项目投资总额（万元）	其中使用募集资金（万元）	项目投资总额（万元）	其中使用募集资金（万元）
募投项目建设名称				
奶油扩产和升级建设项目	32,816.00	32,816.00	32,816.00	32,816.00
果酱扩产和升级建设项目	9,919.00	9,919.00	4,573.10	4,573.10
冷冻烘焙工厂建设项目	10,906.00	10,906.00	4,573.10	4,573.10
科技研发中心建设项目	20,730.00	20,730.00	11,902.43	11,902.43
冷藏库建设项目	13,391.00	6,018.53	11,443.27	11,443.27
合计	87,762.00	80,389.53	65,307.90	65,307.90

（三）公司于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议以及 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点不发生变更的情况下，变更“科技研发中心建设项目”的投资总额。截至 2025 年 10 月 31 日，科技研发中心建设项目已累计签约 6,040.91 万元，已累计投入募集资金 4,167.98 万元。本次变更后，公司募投项目之科技研发中心建设项目建设投资总额为 6,342.96 万元，较变更前建设投资总额减少 5,559.47 万元。其中，使用募集资金 6,342.96 万元，较变更前减少 5,559.47 万元。具体情况如下：

项目	变更前		变更后	
	项目投资总额（万元）	其中使用募集资金（万元）	项目投资总额（万元）	其中使用募集资金（万元）
募投项目建设名称				
科技研发中心建设项目	11,902.43	11,902.43	6,342.96	6,342.96
合计	11,902.43	11,902.43	6,342.96	6,342.96

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		96,774.62			本年度投入募集资金总额			9,724.48		
报告期内变更用途的募集资金总额		-5,559.47			已累计投入募集资金总额			73,956.50		
累计变更用途的募集资金总额		21,707.43								
累计变更用途的募集资金总额比例		22.43%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
奶油扩产和升级建设	是	6,263.00	32,816.00	3,287.74	19,656.42	59.90%	2026年6月30日	-	不适用	否
冷冻烘焙工厂建设	是	9,960.00	4,573.10	980.96	3,950.85	86.39%	2026年6月30日	-	不适用	否
科技研发中心建设	是	5,026.00	6,342.96	1,292.18	4,260.85	67.17%	2026年6月30日	-	不适用	否
果酱扩产和升级建设项目	是	7,839.00	4,573.10	980.96	3,950.85	86.39%	2026年6月30日	-	不适用	否
冷藏库建设项目	是	8,953.00	11,443.27	2,346.03	6,219.29	54.35%	2026年6月30日	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	2020年12月25日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,041.00	64,748.43	8,887.87	43,038.26	66.47%		-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	否			836.61	30,918.24			-	不适用	否
募集资金专户非项目结余资金补充流动资金	否	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-			836.61	30,918.24			-	-	-
合计	-	43,041.00	64,748.43	9,724.48	73,956.50			-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>随着烘焙、茶饮、餐饮行业快速发展以及消费者食品健康意识和产品创新需求的不断加强，为顺应市场需求，发展并巩固核心业务优势，进一步增强市场竞争力，公司决定对原募投项目的部分建设内容进行升级、优化，丰富产品结构，提升产品品质，积极布局健康食品并抢占高端奶油市场。项目变更后，上海投资咨询集团有限公司于2022年9月28日出具了《上海海融食品科技股份有限公司未来食品智能工厂及研发中心建设项目可行性报告》。</p> <p>公司于2022年9月30日、2022年10月31日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》，同意变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资事项。本次募集资金投资项目调整后，项目投资金额为87,762万元，较原募集资金投资项目增加49,721万元。其中，拟使用募集资金80,389.53万元（其中超募资金40,602.44万元），剩余差额不足部分将通过自有资金补足。</p> <p>公司综合考虑宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，本着科学规划、高效实施、厉行节约的原则，公司拟对部分在建募投项目作出进一步的调整。其中，“果酱扩产和升级建设项目”和“冷冻烘焙工厂建设项目”在完成土建建设后不再继续投入。同时合理降低“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的建设投入。使整体募投项目发挥最大投资效益，进一步增加公司项目整体投资回报率。</p> <p>公司于2024年9月30日、2024年10月16日召开的董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。同意变更“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的投资总额。本次部分募投项目变更后，公司募投项目建设投资总额为65,307.90万元，较变更前募投项目建设投资总额减少22,454.10万元。其中，使用募集资金65,307.90万元，较变更前减少15,081.63万元，上述减少的募集资金将划转回至公司超募资金专户。”</p> <p>为更好地实现战略目标，配合整体产能布局规划，公司结合当前募投项目实际进展情况，拟在“科技研发中心建设项目”完成目前已签约项目建设后，不再继续使用募集资金投入。未来，公司将根据市场情况及自身战略发展需要，使用自有资金对“科技研发中心建设项目”进行进一步升级。上述调整将进一步加快公司募投项目的整体结项进度，有力推动公司募投项目整体交付验收并尽快投入实际运营，及早实现募投项目投资效益。</p> <p>公司于2025年12月11日、2025年12月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议以及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点不发生变化的情况下，变更“科技研发中心建设项目”的投资总额。本次变更后，公司募投项目之科技研发中心建设项目建设投资总额为6,342.96万元，较变更前建设投资总额减少5,559.47万元。其中，使用募集资金6,342.96万元，较变更前减少5,559.47万元。</p>

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>本公司超募资金总金额为53,733.62万元。</p> <p>1、公司于2021年10月20日、2021年11月5日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金15,000.00万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2、公司于2022年9月30日、2022年10月31日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》，同意变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资事项。本次募集资金投资项目调整后，公司拟使用超募资金40,602.44万元，补充募集资金建设投资。</p> <p>3、公司于2024年9月30日、2024年10月16日召开的董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。同意变更“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的投资总额。本次部分募投项目变更后，公司募投项目建设投资总额为65,307.90万元，较变更前募投项目建设投资总额减少22,454.10万元。其中，使用募集资金65,307.90万元，较变更前减少15,081.63万元，上述减少的募集资金将划转回至公司超募资金专户。</p> <p>4、公司于2024年9月30日、2024年10月16日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金及其现金管理收入共15,902.68万元永久补充流动资金（以实际转出日的金额为准）永久补充流动资金；截至2025年12月31日，公司实际转出超募资金15,918.24万元用于补充流动资金。</p> <p>5、公司于2025年12月11日、2025年12月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议以及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点不发生变更的情况下，变更“科技研发中心建设项目”的投资总额。本次变更后，公司募投项目之科技研发中心建设项目建设投资总额为6,342.96万元，较变更前建设投资总额减少5,559.47万元。其中，使用募集资金6,342.96万元，较变更前减少5,559.47万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2020年12月21日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用12,531,336.67元（不含税），该数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第09184号《募集资金置换专项鉴证报告》鉴证确认，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司经核查也发表了同意的意见。截止2021年12月31日，该笔发行费用已从募集资金专户中转入本公司自有资金账户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2024年4月23日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过12,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案次日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。</p> <p>2、根据公司目前募投项目进展及实际经营情况，公司于2024年9月30日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于取消使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定取消上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，自董事会</p>

	审批通过之日起生效。公司实际未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。																																				
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金购买由金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过 12 个月、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协定存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，期限自 2024 年年度股东会审议通过该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。截止至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为 18,000.00 万元，均未到期，具体情况如下列示：																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>开户银行</th> <th>产品类型</th> <th>利率</th> <th>起息日</th> <th>到期日</th> <th>金额（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北京银行股份有限公司</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>0.80%-1.60%</td> <td>2025/12/18</td> <td>2026/3/18</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>中国银行股份有限公司</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>0.6000%-2.71 57%</td> <td>2025/12/18</td> <td>2026/3/21</td> <td>3,060.00</td> </tr> <tr> <td>中国银行股份有限公司</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>0.5900%-2.72 29%</td> <td>2025/12/17</td> <td>2026/3/19</td> <td>2,940.00</td> </tr> <tr> <td>上海浦东发展银行股份有限公司</td> <td>保本浮动收益型</td> <td>0.70%-2.05%</td> <td>2025/12/10</td> <td>2026/3/10</td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">合计</td> <td>18,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	开户银行	产品类型	利率	起息日	到期日	金额（万元）	北京银行股份有限公司	保本浮动收益型	0.80%-1.60%	2025/12/18	2026/3/18	3,000.00	中国银行股份有限公司	保本浮动收益型	0.6000%-2.71 57%	2025/12/18	2026/3/21	3,060.00	中国银行股份有限公司	保本浮动收益型	0.5900%-2.72 29%	2025/12/17	2026/3/19	2,940.00	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	0.70%-2.05%	2025/12/10	2026/3/10	9,000.00	合计					18,000.00
	开户银行	产品类型	利率	起息日	到期日	金额（万元）																															
	北京银行股份有限公司	保本浮动收益型	0.80%-1.60%	2025/12/18	2026/3/18	3,000.00																															
	中国银行股份有限公司	保本浮动收益型	0.6000%-2.71 57%	2025/12/18	2026/3/21	3,060.00																															
	中国银行股份有限公司	保本浮动收益型	0.5900%-2.72 29%	2025/12/17	2026/3/19	2,940.00																															
上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	0.70%-2.05%	2025/12/10	2026/3/10	9,000.00																																
合计					18,000.00																																
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用																																				
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 31,241.40 万元，本公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，积极开展项目调研和论证，谨慎、认真地制订超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。																																				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。																																				
备注	表中“调整后投资总额(1)”、“报告期投入金额”、“截至期末累计投入金额(2)”均系指募集资金金额。																																				

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
奶油扩产和升级建设项目	32,816.00	3,287.74	19,656.42	59.90%	2026年6月30日	-	不适用	否
冷冻烘焙工厂建设项目	4,573.10	980.96	3,950.85	86.39%	2026年6月30日	-	不适用	否
科技研发中心建设项目	6,342.96	1,292.18	4,260.85	67.17%	2026年6月30日	-	不适用	否
果酱扩产和升级建设项目	4,573.10	980.96	3,950.85	86.39%	2026年6月30日	-	不适用	否
冷藏库建设项目	11,443.27	2,346.03	6,219.29	54.35%	2026年6月30日	-	不适用	否
合计	59,748.43	8,887.87	38,038.26	63.66%		-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>公司根据市场变化需求，将原募投项目中的植脂奶油项目调整为奶油项目，丰富了奶油产品品类，在原先植脂奶油产品基础上新增稀奶油、植物蛋白饮品等品类。针对近年来消费升级的加速，市场对代可可脂巧克力的需求有所变化，公司拟决定终止原募投项目果酱、巧克力扩产建设项目中的巧克力相关建设内容。同时，受宏观经济、国际形势及通货膨胀等因素影响，原材料价格持续上涨，生产设备也向数字化、智能化方向发展，导致公司募投项目的土建、人工等成本以及设备的购置成本均出现一定增长。</p> <p>公司于2022年9月30日、2022年10月31日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》同意公司变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资事项。</p> <p>公司于2022年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的公告》（公告编号：2022-053）。</p> <p>2024年，外部市场环境复杂性、不确定性明显上升，产业链上下游结构调整持续深化。公司综合考虑宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，为提升公司募集资金使用效率，降低运营成本并优化资源配置，公司拟对部分在建募投项目作出进一步的调整。其中，“果酱扩产和升级建设项目”和“冷冻烘焙工厂建设项目”在完成土建建设后，上述项目在本次募投项目中不再继续投入。未来公司将根据市场情况及自身战略发展需要，作出适时调整。同时，公司本着科学规划、高效实施、厉行节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，通过严格管控项目建设的成本支出、加强项目建设各环节的控制，合理降低“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的建设投入，使整体募投项目发挥最大投资效益，进一步增加公司项目整体投资回报率。自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作。因公司在建募投项目涉及的场所建设部分配套工程尚未完成建设，预计无法在原计划内达到预定可使用状态。基于谨慎性原则，经公司综合考虑项目当前的实施进度，决定将公司在建的募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日。</p>							

	<p>公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“奶油扩产和升级建设项目”在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态时间进行延期。公司于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意变更“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”的投资总额及项目达到预定可使用状态时间。</p> <p>公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮网披露了《关于部分募投项目延期、变更的公告》（公告编号：2024-076）。</p> <p>奶油扩产及升级建设项目、果酱扩产及升级建设项目、冷冻烘焙工厂建设项目以及冷藏库建设项目均已进入外部验收阶段；科技研发中心建设项目因应市场环境变化及公司内部产品需求调整，需对工艺和设备的技术性能重新评估和论证后进行进一步的升级。根据项目建筑总包合同的付款约定，部分验收款需待相关部门完成验收程序后，方可进行竣工决算并支付。因此公司目前募集资金累计投入比例低于预期，项目未能按原计划时间达成结项条件。鉴于部分验收工作涉及多个政府部门，验收流程较为复杂，且与政府部门的沟通协调时间存在不确定性，基于审慎性原则，公司拟对上述募投项目整体结项日期由 2025 年 6 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日前。</p> <p>公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，将“奶油扩产和升级建设项目”“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”和“冷藏库建设项目”完成相关部门外部验收项目整体结项日期延长至 2026 年 6 月 30 日前（各个募投项目实施完毕后可分别结项，所有项目最终完成结项时间不晚于 2026 年 6 月 30 日）。</p> <p>公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮网披露了《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-044）。</p> <p>为更好地实现战略目标，配合整体产能布局规划，公司结合当前募投项目实际进展情况，拟在“科技研发中心建设项目”完成目前已签约项目建设后，不再继续使用募集资金投入。未来，公司将根据市场情况及自身战略发展需要，使用自有资金对“科技研发中心建设项目”进行进一步升级。上述调整将进一步加快公司募投项目的整体结项进度，有力推动公司募投项目整体交付验收并尽快投入实际运营，及早实现募投项目投资效益。</p> <p>公司于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议以及 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点不发生变更的情况下，变更“科技研发中心建设项目”的投资总额。</p> <p>公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮网披露了《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025- 067）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用