

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2026-051

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）采用原A股股东优先配售和余额包销相结合的方式，发行可转换公司债券6,016,500张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币601,650,000.00元，扣除承销和保荐费用（不含税）8,188,679.25元后实际收到的金额为593,461,320.75元，已由主承销商国金证券于2023年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用3,102,908.01元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币590,358,412.74元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕7-1号）。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间	2023 年 1 月 9 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	60,165.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,129.16
二、募集资金净额	59,035.84
减：	
以前年度已使用金额	19,296.16
本年度使用金额	899.73
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	2,280.61
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	41,120.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，

并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2023年1月9日与中国银行股份有限公司温州市分行及中信银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转债	
募集资金到账时间			2023 年 1 月 9 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
OEM 智能工厂建设项目募集资金专户	中信银行股份有限公司温州分行	8110801012602603443	245,121,303.20	使用中
汽车零部件检测实验中心项目募集资金专户	中信银行股份有限公司温州分行	8110801013302603453	164,716,273.52	使用中
OEM 智能工厂建设项目募集资金专户	中国建设银行股份有限公司高淳支行	32050159643600005026	1,366,913.86	使用中
补充流动资金募集资金专户	中国银行股份有限公司温州市分行	385778351137		已于 2024 年 3 月销户
合计	/	/	411,204,490.58	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

- 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
- 2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

OEM智能工厂建设项目和马来西亚汽车零部件项目尚在建设中，无法核算效益。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年4月23日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用余额总额不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或大额存单，上述额度内的资金可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2023 年 1 月 9 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000	公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或大额存单，且该投资产品不得用于质押。	2026 年 4 月 23 日	2027 年 4 月 22 日	2026 年 4 月 23 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转债
募集资金到账时间	2023 年 1 月 9 日

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25708 期	结构性存款	20,000.00	2026/1/1	2026/1/30	2026/1/30		1.69%	27.17
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25708 期	结构性存款	10,000.00	2026/1/1	2026/1/30	2026/1/30		1.69%	13.59
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A28020 期	结构性存款	20,000.00	2026/2/1	2026/2/27	2026/2/27		1.67%	24.08
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A28020 期	结构性存款	10,000.00	2026/2/1	2026/2/27	2026/2/27		1.67%	12.04
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A32824 期	结构性存款	20,000.00	2026/4/3	2026/4/30	2026/4/30		1.68%	25.15
本公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A32824 期	结构性存款	10,000.00	2026/4/3	2026/4/30	2026/4/30		1.68%	12.58

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。

温州市冠盛汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转债										
募集资金到账日期			2023 年 1 月 9 日										
本年度投入募集资金总额			899.73										
已累计投入募集资金总额			20,195.89										
变更用途的募集资金总额			29,563.15[注 1]										
变更用途的募集资金总额比例			50.08%[注 2]										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末未投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

OEM 智能工厂建设项目	生产建设	是	29,064.00	15,162.19	15,162.19	883.23	5,866.43	-9,295.76	38.69	2028 年 4 月	不适用	不适用	否
汽车零部件检测实验中心项目	运营管理	是	16,101.00	439.66	439.66	16.50	439.66	0	100.00	2026 年 4 月	不适用	不适用	是[注 3]
马来西亚汽车零部件项目	生产建设	是	0	31,750.00	31,750.00	0	0	-31,750.00	0.00	2028 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	否	13,870.84	13,870.84	13,870.84	0	13,889.80 [注 4]	18.96	100.14		不适用	不适用	不适用
合计			59,035.84	61,222.69	61,222.69	899.73	20,195.89	-41,026.80	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	OEM 智能工厂建设项目：OEM 智能工厂建设项目立项初期，根据公司整体的战略规划，未来将以全球售后业务模式升级为核心发展方向，同时进一步加强 OEM 整车配套业务的投入，作为新的增长点，促进售后、OEM 整车配套协同发展，形成业务互补。公司在募集资金到位后积极进行与主机厂洽谈 OEM 配套等相关准备工作，大型的主机厂审核流程较多，周期一般都较长，审核周期内还需要根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进，导致客户评审进度不及预期，OEM 配套订单实际落地未达预期，如不能向智能驾驶、先进动力部件等高附加值部件转型，项目全部投产后难以达到预期经济效益。 汽车零部件检测实验中心项目：汽车零部件检测实验中心项目在推进过程中，公司与非自制品类供应商进行了更深度的合作，通过调整供应链管控模式将“出厂终检”责任落实到供应商层面，公司提供例如检测标准培训、设备采购建议、初期的人员指导等支持，降低公司费用，因此该项目基于供应商合作模式的深化对比立项初所需的资金体量已大幅下降。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.3.9 条第（三）项规定，募集资金投资项目超过投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。鉴于“OEM 智能工厂建设项目”和“汽车零部件检测实验中心项目”即将达到预计募集资金投资计划的完成期限且投资进度未达计划金额的 50%，公司比照上述规定，对该项目的实施进行了重新论证。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日同步披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	汽车零部件检测实验中心项目在推进过程中，公司与非自制品类供应商进行了更深度的合作，通过调整供应链管控模式将“出厂终检”责任落实到供应商层面，公司提供例如检测标准培训、设备采购建议、初期的人员指导等支持，降低公司费用，因此该项目基于供应商合作模式的深化对比立项初所需的资金体量已大幅下降。经公司审慎研究后，为了提高募集资金的使用效率，拟终止汽车零部件检测实验中心项目的后续实施，剩余募集资金用于实施马来西亚汽车零部件项目。具体情况详见公司 2026 年 4 月 24 日同步披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-018）。												

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：变更用途的募集资金总额 29,563.15 万元为不含理财收益及利息收入 2,186.85 万元的金额。

注 2：变更用途的募集资金总额比例=变更用途的募集资金总额 29,563.15 万元（不含理财收益及利息收入 2,186.85 万元）/ 募集资金承诺投资总额 59,035.84 万元（与募集资金净额一致）。

注 3：汽车零部件检测实验中心项目已终止实施。

注 4：补充流动资金项目截至期末累计投入金额 13,889.80 万元包含该募集资金专户注销时账户利息收入 18.96 万元。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年公开发行可转债												
募集资金到账日期			2023 年 1 月 9 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
OEM 智能工厂建设项目	OEM 智能工厂建设项目	生产建设	南京冠盛汽配有限公司	江 苏 南 京	15,162.19	15,162.19	883.23	5,866.43	38.69	2028 年 4 月	不适用	否	否	2026 年 4 月 23 日	2026 年 5 月 14 日
马 来 西 亚 汽 车 零 部 件 项目	OEM 智能工厂建设项目、汽车零部件检测实验中心项目	生产建设	GSP 马来西亚汽车零部件有限责任公司	马 来 西 亚 柔 佛 新 山	31,750.00	31,750.00	0	0	0	2028 年 8 月	不适用	否	否	2026 年 4 月 23 日	2026 年 5 月 14 日

