

证券代码：300877

证券简称：金春股份

公告编号：2026-037

安徽金春无纺布股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1654 号文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价为 30.54 元，应募集资金总额为人民币 91,620.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,951.92 万元后，实际募集资金金额为 84,668.08 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0144 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

（1）2026 年 1-6 月，公司累计已使用募集资金金额为人民币 2,924.79 万元，其中，直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为 1,473.83 万元，从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额 1,450.96 万元；

（2）2026 年 1-6 月，公司利用闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，未到期理财产品金额为 20,600.00 万元，收到理财产品收益 261.49 万元；

（3）2026 年 1-6 月，募集资金专用账户利息收入 7.19 万元，手续费支出 0.10 万元；

(4) 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况具体如下：

单位：人民币万元

项目	金额
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	30,191.92
其中：未到期理财产品余额	28,500.00
存放于募集资金专用账户余额	1,691.92
减：2026 年 1-6 月累计已使用募集资金金额	2,924.79
其中：直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额	1,473.83
从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额	1,450.96
加：2026 年 1-6 月闲置募集资金现金管理的收益	261.49
加：2026 年 1-6 月募集资金专用账户利息收入	7.19
减：2026 年 1-6 月募集资金专用账户手续费支出	0.10
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额	27,535.71
其中：未到期理财产品余额	20,600.00
存放于募集资金专用账户余额	6,935.71

一、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 8 月 5 日，公司与广发银行股份有限公司滁州分行营业部（以下简称“广发银行滁州分行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在广发银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：9550880210899200555）。2020 年 8 月 5 日，公司与交通银行滁州分行营业部（以下简称“交通银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在交通银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：350220000013000052968）。2020 年 8 月 5 日，公司与中国银行股份有限公司来安支行（以下简称“中国银行来安支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在中国银行来安支行开设募集资金专项账户（账号：

175257929090)。2020年8月5日，公司与中信银行滁州分行营业部（以下简称“中信银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在中信银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011500644932）。2020年8月5日，公司与兴业银行滁州琅琊路支行（以下简称“兴业银行琅琊支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在兴业银行琅琊支行开设募集资金专项账户（账号：496020100100060228）。2020年8月6日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在浦发银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：29210078801100001404）。2020年8月6日，公司与徽商银行滁州丰乐路支行（以下简称“徽商银行丰乐支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在徽商银行丰乐支行开设募集资金专项账户（账号：520928505831000026）。

2024年2月7日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，拟调减公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目”。

根据前述变更，公司对原有募集资金专户的用途进行了变更，并重新签署了新的《募集资金专户三方监管协议》，具体情况如下：

序号	募集资金开户银行	银行账号	募集资金用途
1	中国银行股份有限公司滁州分行	175257929090	年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布
2	中信银行股份有限公司滁州分行	8112301011500644932	年产2万吨新型卫生用品热风无纺布和年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布

2024年7月11日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，终止公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”的建设，并将该项目剩余部分募集资金用于实施新项目“年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”其余部分将继续存放于募集资金专项账户中。

根据前述变更，公司对原有募集资金专户的用途进行了变更，并重新签署了新的《募集资金专户三方监管协议》，具体情况如下：

序号	募集资金开户银行	银行账号	募集资金用途
1	中信银行股份有限公司滁州分行	8112301011500644932	年产 15000 吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目和年产 12000 吨湿法可降解水刺非织造布

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
广发银行股份有限公司滁州分行营业部	9550880210899200555	0.00
兴业银行滁州琅琊路支行	496020100100060228	销户
中信银行滁州分行营业部	8112301011500644932	38.19
中国银行股份有限公司来安支行	175257929090	6,726.57
交通银行滁州分行营业部	350220000013000052968	销户
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	29210078801100001404	170.95
徽商银行滁州丰乐路支行	520928505831000026	销户
合计		6,935.71

一、2026 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2026 年 1-6 月实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,924.79 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目的实施地点由安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 80 号变更为安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 80 号以及安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年8月26日，公司以自筹资金5,000.00万元预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款项目”。该投入金额经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2020]230Z2109号《关于安徽金春无纺布股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2020年9月21日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金5,000.00万元；截至2026年6月30日，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为5,000.00万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

为了提高资金使用效率，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	银行名称	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期
1	上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	保本浮动收益型	4,500.00	2026/04/24	2026/07/24
2	上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	保本浮动收益型	4,300.00	2026/05/08	2026/08/07
3	中信银行滁州分行营业部	保本浮动收益型	11,800.00	2026/05/01	2026/08/03
合计			20,600.00		

（六）节余募集资金使用情况

鉴于“研发中心建设项目”、“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”所涉募集资金投资已经支付完毕，公司已将上述募集资金专户余额（包括利息收入）3.71万元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，结余资金为累计利息收入。

（七）超募资金使用情况

公司公开发行股票获得的超募资金金额为42,626.18万元。

公司于2020年10月9日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于使

用超募资金投入年产15000吨ES复合短纤维项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用10,692.00万元超募资金投入年产15000吨ES复合短纤维项目。2021年9月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的议案》，该项目原计划投资金额为10,692.00万元，本次追加投资额度3,127.00万元，追加后的投资总额为13,819.00万元，追加投资金额占原计划投资金额的29.25%。

公司于2020年11月4日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用15,877.00万元超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目。

2021年7月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金建设10MW屋顶分布式光伏发电项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用3,840.00万元超募资金投入10MW屋顶分布式光伏发电项目。

2022年4月11日，公司召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金建设年产5,000吨可降解无纺布卫生材料项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用4,100.00万元超募资金建设5,000吨可降解无纺布卫生材料项目。

2025年3月11日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设储能项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资建设10MW/20MWh储能项目，计划投资总额1,900.00万元。

截至2026年6月30日，公司2026年1-6月已使用超募资金1,213.64万元，累计已使用超募资金35,909.36万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为27,535.71万元，其中：存放于募集资金专用账户余额6,935.71万元，未到期理财产品余额20,600.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

二、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，于2024年2月23日召开的2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”募集资金投资额32,000万元调减20,120万元用于新增项目“年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目”的建设，调减后“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”投资为11,880万元。

公司于2024年6月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》，并经2024年7月11日召开的2024年第三次临时股东大会决议批准，终止“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”剩余生产线的建设，并将该项目剩余部分募集资金中6,000万元投入新项目“年产15000吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”，剩余部分3,880.04万元将继续存放于募集资金专项账户中。

变更后各项投入情况详见附表2。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附表 1:

2026 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			84,668.08			本年度投入募 集资金总额	2,924.79			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	63,348.77			
累计变更用途的募集资金总额			26,120.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			30.85%							
承诺投资项目和超募资 金投向	是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额 (1)	2026 年 1-6 月 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (3) = (2) / (1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	2026 年 1-6 月 实 现 的 效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1. 年产 2 万吨新型卫生 用品热风无纺布项目	是	32,000.00	1,999.96	—	1,999.96	100.00%	不适用	275.32	否	是
2. 偿还银行贷款项目	否	5,000.00	5,000.00	—	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	2,000.00	2,000.00	—	2,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
4. 研发中心建设项目	否	3,041.90	3,041.90	—	3,168.10	104.15%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,041.90	12,041.86	—	12,168.06	101.05%	—	—		
超募资金投向										
1. 年产 15000 吨 ES 复合	否	10,692.00	13,819.00	0	13,494.64	97.65%	2021 年 12 月	295.04	否	否

短纤维项目							20 日			
2. 年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目	否	15,877.00	15,877.00	0	15,499.05	97.62%	2022 年 7 月 2 日	-152.38	否	否
3. 10MW 屋顶分布式光伏发电项目	否	3,840.00	3,840.00	0	3,301.46	85.98%	2022 年 11 月 6 日	208.11	是	否
4. 年产 5000 吨可降解无纺布卫生材料项目	否	4,100.00	4,100.00	0	2,148.79	52.41%	2023 年 2 月 28 日	58.12	否	否
5. 10MW/20MWh 储能项目	否	1,900.00	1,900.00	1,213.64	1,465.41	77.13%	2025 年 7 月 31 日	251.02	是	否
超募资金投向小计		36,409.00	39,536.00	1,213.64	35,909.35	90.83%	—	—	—	—
合计		78,450.90	51,577.86	1,213.64	48,077.41	92.63%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目：该项目中的 2 条生产线已均于 2021 年 2 月投入生产，但因行业环境变化，原项目产能不达预期，已终止该项目剩余生产线的建设。 （2）年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目：该项目于 2022 年 1 月份正式生产，ES 复合短纤维主要用于公司内部生产热风无纺布产品使用，部分 ES 复合短纤维对外出售。由于 2022 年以来热风无纺布市场景气度较差，该项目效益未完全有效发挥，从而导致未达到预计收益。 （3）年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目：该项目中的 3 条生产线已分别于 2021 年 5 月、2021 年 6 月和 2022 年 7 月投入生产。近年来，随着卫生清洁相关的非织造布产能的迅速扩张及下游需求疲弱，行业市场供大于求，竞争激烈，从而导致未达到预计收益。 （4）年产 5000 吨可降解无纺布卫生材料项目：报告期内生产线设备开机率不足，导致未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着婴儿出生率下降，热风布市场发生了较大变化，热风布市场需求有所降低，产品价格降幅较大，下游产品处于升级过程。目前，公司年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布募投项目一期的 2 条生产线已建成投产，但效益不达预期，剩余项目已终止建设，同时将该项目变更为“年产 12000 吨湿法可降解水刺非织造布项目”和“年产 15000 吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为 42,626.18 万元。其中（1）使用超募资金 13,819 万元投资建设年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目，截至报告期末，该项目累计已使用超募资金 13,494.64 万元，投资进度为 97.65%；（2）使用超募资金 15,877.00									

	万元投资建设年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目，截至报告期末，该项目累计已使用超募资金 15,499.05 万元，投资进度为 97.62%；（3）使用超募资金投资建设 10MW 屋顶分布式光伏发电项目，截至报告期末，该项目累计已使用超募资金 3,301.46 万元，投资进度为 85.98%；（4）使用超募资金 4,100.00 万元投资建设年产 5,000 吨可降解无纺布卫生材料项目，截至报告期末，该项目已累计投入超募资金 2,148.79 万元，投资进度为 52.41%。（5）使用超募资金 1,900.00 万元，投资建设 10MW/20MWh 储能项目，截至报告期末，该项目已累计投入超募资金 1,465.41 万元，投资进度为 77.13%，项目于 2025 年 7 月 31 日完工并投入使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目的实施地点由安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 80 号变更为安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 80 号以及安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年 8 月 26 日，公司以自筹资金 5,000.00 万元预先投入募集资金投资项目“偿还银行贷款项目”。该投入金额经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2020]230Z2109 号《关于安徽金春无纺布股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2020 年 9 月 21 日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 5,000.00 万元；截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为 5,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	为了提高资金使用效率，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不超过（含）3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。公司 2026 年 1-6 月份利用闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品 54,100.00 万元，未到期理财产品金额为 20,600.00 万元，取得收益 261.49 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	鉴于“研发中心建设项目”、“偿还银行贷款项目”、“补充流动资金项目”所涉募集资金投资已经支付完毕，公司已将上述募集资金专户余额（包括利息收入）3.71 万元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，结余资金为累计利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 27,535.71 万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 6,935.71 万元，未到期理财产品余额 20,600.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：上述数据如有尾差为四舍五入导致。

附表 2:

2026 年 1-6 月变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	2026 年 1-6 月投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	2026 年 1-6 月实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 年产 12000 吨湿法可降解水刺非织造布项目	年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目	20,120.00	1,671.44	11,427.26	56.80%	不适用	401.33	否	不适用
2. 年产 15000 吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目	年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目	6,000.00	39.71	3,844.09	64.07%	2025.04.01	317.21	否	不适用
合计		26,120.00	1,711.15	15,271.35	58.47%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					1、公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目”募集资金投资额 32,000 万元调减 20,120 万元用于新增项目“年产 12000 吨湿法可降解水刺非织造布项目”的建设，调减后“年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目”投资为 11,880 万元。 2、公司于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》，并经 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股				

	东大会决议批准，终止“年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目”剩余生产线的建设，并将该项目剩余部分募集资金中 6,000 万元投入新项目“年产 15000 吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”，剩余部分 3,880.04 万元将继续存放于募集资金专项账户中。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、目前“年产 12000 吨湿法可降解水刺非织造布项目”已完成厂房、项目配套设施建设及设备的安装、调试，但由于部分主体设备实际产能未达到预期效果，需追加设备投入，现此项事宜正按计划陆续开展中。 2、年产 15000 吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目于 2025 年 4 月建设完成，现已进入生产状态，只是产能效益未能全部发挥。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：上述数据如有尾差为四舍五入导致。