

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2026-023

浙江锦盛新材料股份有限公司

关于调整部分募投项目投资规模并结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次拟调整并结项的募集资金投资项目（以下简称募投项目）名称：年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目。
- 本次拟调整并结项的募投项目的募集资金已于 2023 年 6 月使用完毕并注销了该募投项目专项账户。本次募投项目重新论证，拟调减公司自有资金投入规模并结项。
- 上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》，同意本次调整“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”投资规模并结项的事项，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕897 号）核准，浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 13.99 元，募集资金总额为人民币 349,750,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 56,900,000.00 元后，实际募集资金净额为 292,850,000.00 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 3 日出具中汇会验[2020]5007 号《验资报告》。

公司根据相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023 年 6 月，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部注销，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金用途	状态	募集资金余额
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	294056200013000018031	年产 4,500 万套化妆品包装容器新建项目	已注销	-
中国工商银行股份有限公司绍兴江滨支行	1211023729100017113	年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目	已注销	-
合计				-

二、募集资金投资项目及募集资金使用概况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	备案文号
1	年增产 1,500 万套化妆品包装容器技改项目	9,222.00	9,222.00	2018-330600-29-03-082034-000
2	年产 4,500 万套化妆品包装容器新建项目	20,063.00	20,063.00	2018-330600-29-03-095356-000
合计		29,285.00	29,285.00	

公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议、于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年增产 1,500 万套化妆品包装容器技改项目”下未投入的募集资金的用途变更为“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”，同时将实施地点变更为公司以自有资金取得的滨海新区[2021]G16(JB-08-1-02-8)地块（坐落于浙江省绍兴市滨海新区沥海街道，东至渔东路，南至沧海路，西至渔舟路，北至舜海路）。具体变更情况详见公司披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更募集资金投资项目及实施

地点的公告》（2021-042）。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投向	项目拟投资总额	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	累计投入募集资金金额（含利息收入）	项目状态
年增产 1,500 万套化妆品包装容器技改项目	9,222.00	是	9,222.00	1,374.68	1,374.68	已变更并终止
年产 4,500 万套化妆品包装容器新建项目[注 1]	20,063.00	否	20,063.00	20,063.00	19,523.01	已结项
年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目	29,969.00	否	-	7,847.32	8,282.23[注 2]	拟调整并结项
合计			29,285.00	29,285.00	29,179.92	

注 1：公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“年产 4,500 万套化妆品包装容器新建项目”结项并将节余募集资金 831.14 万元（含现金管理取得的理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，实际转出金额为 832.93 万元。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-018）；

注 2：其中现金管理取得的理财收益及利息收入扣除手续费后净额 434.91 万元（下同）；

注 3：若出现合计数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、本次募投项目调整投资规模并结项的具体情况

（一）本次调减募投项目投资金额并结项的具体情况

1、公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议并于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年增产 1,500 万套化妆品包装容器技改项目”下未投入的募集资金的用途变更为“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”。年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目具体情况如下：

公司拟投资 29,969 万元建设年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目，从事吹塑瓶、乳液泵、泡沫泵等洗护包装和彩妆包装。其中拟使用募集资金 7,847.32 万元，不足部分 22,121.68 万元由公司自筹解决。具体投资明细如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
一	建设投资	28,909	96.46%
1	工程费用	28,048	93.59%
1.1	土建投资	11,878	39.63%
1.2	设备投资	15,570	51.95%
1.3	模具投资	600	2.00%
2	工程建设其他费用	20	0.07%
3	预备费	841	2.81%
二	铺底流动资金	1,060	3.54%
三	总投资	29,969	100.00%

项目实施地点位于浙江省绍兴市滨海新区沥海街道，东至渔东路，南至沧海路，西至渔舟路，北至舜海路。项目计划建设周期为 48 个月。具体内容详见公司 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目及实施地点的公告》（公告编号：2021-042）。

2、公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议并于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案》。公司基于“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”的实际建设情况，在不改变募集资金投资用途及项目投资总额的前提下，适当调整募投项目的内部投资结构，并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 9 月 1 日。该项目内部结构调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	调整前拟投资金额	调整后拟投资金额	增减情况
一	建设投资	28,909.00	25,685.61	-3,223.39
1	工程费用	28,048.00	25,422.81	-2,625.19
1.1	土建投资	11,878.00	17,092.81	5,214.81
1.2	设备投资	15,570.00	7,730.00	-7,840.00
1.3	模具投资	600.00	600.00	-
2	工程建设其他费用	20.00	262.80	242.80
3	预备费	841.00	-	-841.00
二	铺底流动资金	1,060.00	4,283.39	3,223.39
三	项目总投资	29,969.00	29,969.00	0

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。

3、募投项目原规划产能是基于过往市场高速增长预期制定，当前市场已由增量扩张转入存量博弈，叠加行业竞争加剧，原项目的投资回报预期已大幅下调，综合考虑募投项目的市场环境、业务规划和资金使用效率，公司拟调减该募投项目的投资规模并结项，具体调减情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	调整前拟投资金额	调整后投入金额	调减金额
一	建设投资	25,685.61	20,409.14	5,276.47
1	工程费用	25,422.81	20,146.34	5,276.47
1.1	土建投资	17,092.81	17,092.81	-
1.2	设备投资	7,730.00	3,053.53	4,676.47
1.3	模具投资	600.00	-	600.00
2	工程建设其他费用	262.80	262.80	-
二	铺底流动资金	4,283.39	-	4,283.39
三	项目总投资	29,969.00	20,409.14	9,559.86

注：该项目累计投入募集资金 8,282.23 万元，募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年 6 月注销了该募投项目专项账户，具体内容详见公司 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-029）。本次拟调减金额为公司自有资金投入规模。

（二）各项费用具体调整情况

1、设备购置费调减

本次项目设备投入调减的核心原因在于下游行业增速放缓及竞争格局加剧等多重因素导致大规模设备投资失去了必要的市场支撑，本次建设重心由产能扩张转向了环保合规、安全配套及基础设施完善。公司拟缩减重资产的主机采购，不再追求产能的线性增长，与此同时，一方面重点投入涂装废气处理、污水处理及净化系统等环保安全设施，确保合规运营；另一方面夯实工程改造、水电气安装等基础设施，确保了项目在合规、安全的前提下具备实际运营能力。

2、模具投资调减

原规划基于项目既定的产能目标及核心设备的生产需求，预留了模具投资。在本次项目调整中，公司优化了整体投资结构，缩减了核心生产设备的投资规模，原计划用于配套新增产能的模具需求已不复存在。基于上述实际情况，公司决定调减模具投资。

3、铺底流动资金调减

本次项目调整后，公司优化了投资结构，减少了核心生产设备的购置投入，营运资金需求也随之下降。基于实际经营需求的变化，公司调减铺底流动资金，提升了资金使用效率。

（三）本次调整募投项目投资规模并结项的原因及合理性

“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，拟从事吹塑瓶、乳液泵、泡沫泵等洗护类及彩妆类产品包装。

本次调整募投项目投资规模并结项实质上是资金投向与战略方向的重新校准，通过大幅调减设备投资，公司有效避免了新增产能闲置的风险和沉重的折旧负担；同时，节省下的公司流动资金，优先保障日常运营投入，确保存量业务的稳健运行。该项目已构建起完整且高效的生产配套保障体系，能够有效满足公司当前的生产运营需求，也为未来市场回暖后的分期投产预留空间。因此，本次调整募投项目投资规模并结项符合公司发展战略，是保障公司生产与发展的必要措施。

四、本次调整募投项目投资规模并结项对公司的影响

公司本次调整募投项目投资规模并结项是基于对市场发展和公司经营规划做出的谨慎决定，有利于提高资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、审议程序

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》。基于目前市场环境和公司实际经营情况，公司聘请深圳大象投资顾问有限公司对“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”进行了重新论证。公司董事会认为，本次调整部分募投项目投资规模并结项的事项有利于提高资金使用效率，避免低效投资以切实保护股东权益，符合公司实际情况和长远发展。董事会同意本次调整部分募投项目投资规模并结项

的事项。

六、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议；

（二）深圳大象投资顾问有限公司《浙江锦盛新材料股份有限公司年产6,000 万套化妆品包装容器建设项目投入调整可行性研究报告》。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日