

苏州天沃科技股份有限公司

关于控股子公司筹划在建项目变更的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“项目公司”）的玉门鑫能5万千瓦光热发电项目，相关部门已同意项目公司将原二次反射技术改造为一次反射技术，并给予项目配置25万千瓦风电指标，按照“光热+”模式运行建设。在此基础上，公司董事会和股东会已审议通过《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案》。现将相关事项进展公告如下：

一、项目进展情况

近日，项目公司收到玉门市能源局《关于转发酒泉市能源局〈关于对玉门鑫能光热第一电力有限公司玉门鑫能50MW一次光热技改+250MW风电项目（25万千瓦风电）项目核准的批复〉的通知》（玉能源发〔2026〕7号），同意建设玉门鑫能50MW一次光热技改+250MW风电项目（25万千瓦风电）。

有关本项目的更多信息，请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司筹划在建项目变更的公告》（公告编号：2024-078）、《关于控股子公司筹划在建项目变更的进展公告》（公告编号：2025-008）以及《关于投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目暨控股子公司筹划在建项目变更进展的公告》（公告编号：2025-057）。

二、风险提示

1. 项目技术风险

本项目需拆除已建成的二次反射光热镜场，并在原址重建一次反射光热镜场及高塔。对于原已建成部分的系统改造适配、长期维护消缺引起的运行效率是否能达到可研要求，存在一定的技术不确定性风险。

2. 项目进度未达预期的风险

本项目全面开工建设前尚需开展环境影响评价、水土保持方案编制、安全评价、电网接入系统的审批，建设过程中可能存在市场及政策变化、资金筹措、

异常气候因素影响、配套送出线路规划变更等情况，项目建设进度存在一定的不确定性。如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，项目实施可能存在进度未达预期的风险。

3. 项目收益未达预期的风险

根据甘肃省相关政策，本项目全部电量将进入电力市场参与交易。目前，本项目所在地已有多条特高压输电线路在建，但是新能源外送通道仍然有限。本项目建成后，可能存在项目消纳及并网受到影响的风险；同时受行业政策、宏观经济、行业竞争、投资成本、价格波动、市场需求、经营管理等因素影响，本项目存在收益未达预期的风险。

4. 项目融资风险

本项目拟通过融资租赁或银行贷款等多种方式解决部分资金问题，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，可能存在资金筹措的进度或规模不达预期的风险，进而影响本项目的投资规模及建设进度。

公司后续将根据本项目的进展或变化情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026年9月19日