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证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-098

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面优化公司产能布局，提高资产配置效率，广东创世纪智能装备集团股

份有限公司（以下简称“公司”）调整了由孙公司东莞市创群精密机械有限公司

（以下简称“东莞创群”）建设的东莞创群智能制造项目的投资方案，具体情况

如下：

一、原项目投资方案及前次调整概况

（一）初始项目投资方案概况

公司于2020年8月22日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次

会议、并于2020年9月9日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于投

资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的议案》，公司孙公司东

莞创群根据高端智能装备业务需要，拟在自有土地上投资建设东莞创群智能制造

项目，为公司未来产能搬迁与提升做准备。项目投资方案如下：

1.项目名称：东莞创群智能制造项目（以下简称“项目”）；

2.实施主体：东莞创群；

3.项目建设目标：扩大生产经营规模，更好地满足装备业务发展需要，促进

公司经营业绩增长；

4.项目建设地点：东莞市沙田镇西大坦村；

5.项目建设用地：“粤（2020）东莞不动产权第0119697号”地块面积为约

13.05万平方米的项目建设用地；

6.项目投资总额：预计为18亿元（人民币，下同），具体根据项目建设规划
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和需要，分期投入；

7.资金来源：主要通过自有资金和项目贷款方式筹集。

具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的公告》。

（二）前次项目投资方案调整概况

2023年8月，由于公司及所在的行业及下游市场均面临复杂的宏观经济环境

和内外部挑战，为更合理地配置公司资源，提高资金使用效率和经营效率，降低

经营风险，更聚焦于公司经营目标的实现，公司结合外部客观环境及当前发展现

状、未来发展规划，对东莞创群智能制造项目建设用地面积和投资总额进行调整。

具体调整如下：

1.项目建设用地：由13.05万平方米变更为5.07万平方米，减少的土地公司均

未开始建设，由东莞市沙田镇人民政府收回。

2.项目投资总额：由于项目建设用地减少，资金投入需求减少，公司将项目

投资总额由18亿元变更为7.2亿元。

具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于调整东莞创群智能制造项目投资方案的公告》。

二、项目实施情况概况

截至本公告披露日，东莞创群智能制造项目一期建设已完成竣工并投入使用，

项目已建设完成3栋厂房、2栋宿舍，建筑面积约11万平方米，总投入约2.98亿元

（不含设备、项目流动资金等投入；不含前次变更土地面积已退地款）。项目二

期未投入建设。

三、本次项目投资方案调整概况

（一）项目调整的内容

公司本次对项目建设用地、项目投资总额调整如下：

1.项目建设用地：由面积50,705.43平方米变更为31,583.30平方米，减少的土
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地公司未开始建设，由东莞市沙田镇人民政府收回。

2.项目投资总额：由于项目建设用地减少，资金投入需求减少，公司计划将

项目投资总额由7.2亿元调整为4.36亿元（含设备投资、项目流动资金等投入金额）。

项目建设地点等其他项目建设相关内容未发生变化。

（二）项目调整的原因

鉴于公司目前正在投资建设深圳高端数控机床智能制造产业基地（以下简称

“深圳总部基地”），为更加科学地匹配公司整体战略目标，提升资源配置效率，

公司决定进一步优化项目产能布局，根据现有订单结构及产能利用率情况，合理

缩减尚未开发的建设用地规模，避免资源闲置和低效投入；同时，聚焦已建成的

项目高效运营，确保投入产出比最大化。

四、本次调整对公司的影响

东莞创群本次项目投资方案调整系公司根据现阶段发展状况做出的审慎调

整。公司适时调整项目投资方案，有利于降低经营风险，促进公司主营业务持续

稳健发展。本次调整不仅有助于降低资本开支压力，更合理高效地配置资源，提

高资金使用效率，还能增强公司在复杂市场环境下的抗风险能力；同时，收储土

地所得资金可灵活用于日常生产经营及研发等其他关键领域。此外，除东莞基地

外，公司近年来先后在苏州、宜宾、湖州以及越南分别布局的产业基地均已建成

并投产，深圳总部基地建设也在顺利推进中，公司现阶段规划产能充足，本次项

目投资方案的调整不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东

特别是中小股东利益的情形。综上，本次方案调整是公司在结合自身发展阶段基

础上作出的合理决策，有利于公司实现长期稳健经营与股东利益最大化。

本次项目方案调整事项，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次调整事项无需提交公司董事会审议。

五、其他事项说明

东莞创群于2024年9月5日与国家开发银行深圳市分行（以下简称“国开行深
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圳分行”）签订了《抵押合同》，以其拥有且可以抵押的土地及地上建筑物为抵

押担保物，为公司下属公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）

35,000万元的融资提供抵押担保。本次项目建设用地面积调整后，该笔抵押担保

业务将根据深圳创世纪实际融资需要及相关方协商结果确定是否需要做相应调

整，公司将根据实际调整情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 29 日
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