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证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-075

山西仟源医药集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告

〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市

公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——

公告格式》等有关规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273 号）批复，公司以简易程

序向 2名特定对象发行人民币普通股（A股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12

元，募集资金总额为人民币 139,999,997.52 元，扣除发行费用人民币

6,419,432.89 元，募集资金净额为人民币 133,580,564.63 元（以下简称“2020

年度向特定对象发行股票募集资金”）。公司于 2020 年 9 月 29 日收到扣除承销商

承销及保荐费用 5,000,000.00 元后的募集资金 134,999,997.52 元。上述募集资

金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字

[2020]第 ZA15700 号验资报告。

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677 号）批复，公司以简易程

序向 5名特定对象发行人民币普通股（A股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06
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元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币

5,909,596.70 元，募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元（以下简称“2021

年度向特定对象发行股票募集资金”）。公司于 2022 年 4 月 21 日收到扣除承销商

承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的募集资金 105,249,994.52 元，上述募集资

金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了立信中联

验字[2022]D-0014 号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司已使用 2020 年度向特定对象发行股票募集

资金 129,832,181.37 元，其中：（1）投入“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3

亿片药品固体制剂生产线技改项目”300,000.00 元；（2）投入“杭州仟源保灵

药业有限公司药品研发项目”8,444,000.00 元；（3）投入“新药研发项目”

36,738,838.85 元；（4）使用募集资金 18,580,845.34 元偿还银行借款（另使用

自有资金偿还 6,419,154.66 元）；（5）永久补充流动资金 65,768,497.18 元。此

外公司取得闲置募集资金现金管理收益和利息收入合计 2,729,566.19 元，使用

募集资金支付发行费用 1,802,595.14 元、支付银行手续费 727.90 元。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司已使用 2021 年度向特定对象发行股票募

集资金 101,958,225.56 元，用于投入“药品研发项目”。此外公司取得闲置募集

资金现金管理收益和利息收入合计 2,064,533.06 元，使用募集资金支付发行费

用 1,512,610.75 元，支付银行手续费 810.00 元。

（三）本报告期募集资金使用情况及结余情况

1、公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

项目 金额

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 6,094,059.30

减：新药研发项目投入 729,996.54

加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 10,810.13

截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 5,374,872.89

2、公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及结余情况
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单位：人民币元

项目 金额

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 3,842,881.27

减：药品研发项目投入 1,827,794.15

加：闲置募集资金现金管理收益和利息收入 5,051.24

截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 2,020,138.36

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券

法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等

相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

1、公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金管理情况

公司于2020年9月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：

大同银行股份有限公司御滨园支行，账号：8868800801399000191261。公司于2020

年9月与保荐机构粤开证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金三

方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重

大差异。大同银行股份有限公司御滨园支行的募集资金账户已于2020年12月注销。

因2020年度向特定对象发行股票募集资金的 2 项投资项目实施主体为本公

司之孙公司杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟源保灵”），仟源保灵已于

2020年12月开设了两个募集资金存储专户，账户名称及账号分别为：上海浦东发

展银行股份有限公司杭州和睦支行，账号：95220078801700000742；中信银行杭

州凤起支行，账号：8110801012502097049，中信银行杭州凤起支行募集资金账

户已于2022年11月注销。

2021 年 1 月，公司与太平洋证券签署了《山西仟源医药集团股份有限公司

2020 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票之持续督导承接协议》，太平洋

证券承接公司 2020 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票持续督导工作。

2021 年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司

杭州分行与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金三方
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监管协议》，对本次募集资金进行监管。仟源保灵与太平洋证券以及存款银行签

订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不

存在重大差异。

报告期内，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的

管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金管理情况

公司于2022年4月开设了一个募集资金储存专户，账户名称及账号分别为：

山西银行股份有限公司大同御滨园支行，账号：2009800000001476；公司于2022

年5月与保荐机构太平洋证券股份有限公司及上述专户存储银行签订了募集资金

三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在

重大差异。山西银行股份有限公司大同御滨园支行的募集资金账户已于2022年6

月注销。

因2021年度向特定对象发行股票募集资金的投资项目实施主体为本公司之

孙公司杭州仟源保灵药业有限公司，仟源保灵于2022年5月开设了一个募集资金

存储专户，账户名称及账号分别为：广发银行股份有限公司杭州分行，账号：

9550880068029200307。

2022 年 6 月，太平洋证券与公司、仟源保灵及存放募集资金的商业银行广

发银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对本次募集资

金进行监管。本公司、仟源保灵与太平洋证券以及存储银行签订的募集资金四方

监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

报告期内，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的

管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户储存情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户储存情况如下：

单位：人民币元

募集年份 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
存储

方式

2020年度向特

定对象发行股

票

大同银行股份

有限公司御滨

园支行

886880080139900

0191261
2020-9-29

134,999,997.52

（注）
已销户

上海浦东发展

银行股份有限

公司杭州和睦

支行

952200788017000

00742
2020-12-3 50,000,000.00 5,374,872.89 活期
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募集年份 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
存储

方式

中信银行杭州

凤起支行

811080101250209

7049
2020-12-3 65,000,000.00 已销户

小计 5,374,872.89

2021年度向特

定对象发行股

票

山西银行股份

有限公司大同

御滨园支行

200980000000147

6
2022-4-21

105,249,994.52

(注)
已销户

广发银行股份

有限公司杭州

分行

955088006802920

0307
2022-6-6 103,784,277.44 2,020,138.36 活期

小计 2,020,138.36

合计 7,395,011.25

注：上述初始存放金额中包括尚未支付的发行费用。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2026 年 1-6 月，本公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金实际使

用情况详见附表 1-1《募集资金使用情况对照表》。

2、2026 年 1-6 月，本公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金实际使

用情况详见附表 1-2《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投

资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金余额（含利
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息）为 5,374,872.89 元，尚未使用的募集资金余额将继续用于“杭州仟源保灵

药业有限公司新药研发项目”。

截至 2026 年 6 月 30 日，2021 年向特定对象发行股票募集资金余额（含利

息）为 2,020,138.36 元，尚未使用的募集资金余额将继续用于“药品研发项目”。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

1、2021 年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 2。

2、2022 年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 2。

3、2023 年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 2。

4、2024 年度未发生改变募集资金投资项目的资金使用情况。

5、2025 年度未发生改变募集资金投资项目的资金使用情况。

6、2026 年 1-6 月未发生改变募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“新药研发项目之罗沙司他

及胶囊”公司于 2021 年 6 月立项，国家药品监督管理局直至 2023 年 5 月才公布

其参比制剂，造成公司“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”的研发进程有所延后。

2024 年，本公司根据该项目实际研究进度，经审慎研究决定将罗沙司他及胶囊

开发研究项目达到预定可使用状态延期至 2026 年 12 月 31 日。

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关

于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司将“新药研发项目之罗沙司他及

胶囊”的研发项目建设周期做相应调整。同日，公司召开第五届监事会第十八次

会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，监事会同意公司本次部分募

集资金投资项目延期。

2021年度向特定对象发行股票募集资金CY2021H003项目已完成报产并获国

家药品监督管理局注册受理。在项目推进过程中，为保障产品质量与合规性，需

集中技术力量攻关解决原料药合成工艺和体外 BE 技术瓶颈等关键技术问题，相

关技术优化、验证工作周期超出原计划预期，导致项目整体进度延后。2025 年，
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根据该项目实际研究进度，公司经审慎研究决定将 CY2021H003 开发研究项目达

到预定可使用状态延期至 2027 年 12 月 31 日。

2021年度向特定对象发行股票募集资金CY2021H004项目已完成报产及补正

资料提交，2025 年正处于技术审评阶段。受药品注册审评周期、行业整体审评

节奏等因素影响，项目实际推进进度未达原计划。2025 年，为保障项目实施质

量与落地效果，公司经审慎研究决定将 CY2021H004 开发研究项目达到预定可使

用状态延期至 2027 年 12 月 31 日。

本公司于 2026 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于部

分募投项目延期的议案》，董事会同意公司将 2021 年度向特定对象发行股票募集

资金项目中高端仿制药“CY2021H003 项目、CY2021H004 项目”达到预定可使用

状态时间延期至 2027 年 12 月。

（三）改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“新药研发项目”、“药品研发项目”均属于技术研究开发类项目，不直接产

生经济效益，其最终成果以新产品的形式体现。通过实施本项目能够切实有效提

高募集资金的使用效率，进一步提升公司的品牌影响力，优化产品结构，增强公

司的核心竞争力，有利于公司长期可持续发展。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、

不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日



附件 第 1页

附表 1-1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2026 年 1-6 月 单位：万元

募集资金总额 13,358.06

报告期投入募集资金

总额 73.00

报告期内改变用途的募集资金总额

已累计投入募集资金

总额
13,056.22累计改变用途的募集资金总额 10,625.60

累计改变用途的募集资金总额比例 79.54%

承诺投资项目和超

募资金投向

是否已改变项目

（含部分改变）

募集资金

承诺投资

总额

调整后投

资总额(1)

本报告

期投入

金额

截至期末累计投

入金额(2)

截至期末投资进度

（%）

(3)＝(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本报告

期实现

的效益

是否达

到预计

效益

项目可行性

是否发生重

大变化

承诺投资项目

杭州仟源保灵药业

有限公司年产3亿片

药品固体制剂生产

线技改项目

是 6,500.00 30.00 30.00 100.00 不适用 不适用 不适用 是

永久补充流动资金 是 6,470.00 6,576.85 100.00
2022 年 11 月

9 日
不适用 不适用 否

杭州仟源保灵药业

有限公司药品研发

项目

是 5,000.00 844.40 844.40 100.00 不适用 不适用 不适用 是
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新药研发项目 是 4,155.60 73.00 3,746.89 90.16

2026 年 12 月

31 日（注 2）
不适用 不适用 否

归还银行贷款 否 2,500.00 1,858.06 1,858.08 100.00（注 1）
2020 年 12 月

3 日
不适用 不适用 否

承诺投资项目小计 14,000.00 13,358.06 73.00 13,056.22

未达到计划进度或预计收益的情况和原

因

“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”公司于 2021 年 6 月立项，国家药品监督管理局直至 2023 年 5 月才公布其参比制剂，造成公司“新药研发项

目之罗沙司他及胶囊”的研发进程有所延后。经公司 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通

过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将 2020 年度向特

定对象发行股票募集资金项目中“新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊” 达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。

项目可行性发生重大变化的情况说明

（1）2021 年 6 月 2日国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2021-2)》的公告，盐酸西那卡塞片和利伐沙班片均已纳

入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，本公司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经

较 难 获 得 良 好 的 经 济 效 益 。 故 本 公 司 变 更 “ 杭 州 仟 源 保 灵 药 业 有 限 公 司 药 品 研 发 项 目 ” 为 “ 新 药 研 发 项 目 ”。

（2）2022 年 6 月 27 日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》的公告，本公司募投项目涉及的主要产品

依巴斯汀片在 2022 年 7 月 12 日第七批国家组织药品集采目录中未中标，中标药企将取得大部分公立医院机构的市场份额，将对本公司该药品销售增

长造成一定的影响；本公司依巴斯汀片的生产能力能够满足当时的市场需求，如果继续建设该募集资金项目势必造成过度投资，故本公司终止“杭州

仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

用闲置募集资金进行现金管理情况 本报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原

因
不适用

尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日止，2020 年向特定对象发行股票募集资金余额（含利息）为 537.49 万元，尚未使用的募集资金余额将继续用

于“新药研发项目”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其

他情况
无

注 1：2020 年 12 月 3 日本公司使用募集资金 18,580,845.34 元、自有资金 6,419,154.66 元偿还银行贷款 2,500 万元。

注 2：“新药研发项目之精氨酸培哚普利片”已于 2024 年 11 月 30 日获得《药品注册证书》，项目已达到预定可使用状态；“新药研发项目之

罗沙司他及胶囊”项目的预定可使用状态日期已延期至 2026 年 12 月 31 日。
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附表 1-2：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2026 年 1-6 月 单位：万元

募集资金总额 10,409.04

本报告期投入募集资

金总额 182.78

报告期内改变用途的募集资金总额

已累计投入募集资金

总额
10,378.61累计改变用途的募集资金总额 4,050.00

累计改变用途的募集资金总额比例 38.91%

承诺投资项目和超

募资金投向

是否已改变项目

（含部分改变）

募集资金

承诺投资

总额

调整后投

资总额(1)

本报告

期投入

金额

截至期末累计投

入金额(2)

截至期末投资进度

（%）

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日

期

本报告

期实现

的效益

是否达

到预计

效益

项目可行性

是否发生重

大变化

承诺投资项目

杭州仟源保灵药业

有限公司药品研发

项目（2）

是 11,000.00 10,409.04 182.78 10,378.61 99.71

2027-12-31 （ 除

CH2021H002 外）

/2027-10-31

（CH2021H002）

不适用 不适用 是

承诺投资项目小计 11,000.00 10,409.04 182.78 10,378.61

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

2021 年度向特定对象发行股票募集资金 CY2021H003 项目已完成报产并获国家药品监督管理局注册受理。在项目推进过程中，为保障产品质量与合规

性，需集中技术力量攻关解决 原料药合成工艺和体外 BE 技术瓶颈等关键技术问题，相关技术优化、验证工作周期超出原计划预期，导致项目整体进

度延后。2025 年，根据该项目实际研究进度，公司经审慎研究决定将 CY2021H003 开发研究项目达到预定可使用状态延期至 2027 年 12 月 31 日。

2021 年度向特定对象发行股票募集资金 CY2021H004 项目已完成报产及补正资料提交，2025 年正处于技术审评阶段。受药品注册审评周期、行业整体

审评节奏等因素影响，项目实际推进进度未达原计划。2025 年，为保障项目实施质量与落地效果，公司经审慎研究决定将 CY2021H004 开发研究项目
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达到预定可使用状态延期至 2027 年 12 月 31 日。

项目可行性发生重大变化的情况说明

由于 CY2021H007 项目原研药品未获国家局批准、CY2021H009 项目已有二十多家企业提交了片剂、颗粒剂等多种剂型的仿制药注册申请，本公司再进

行研发已不能进入获得药品注册证书的第一梯队，为降低研发风险，决定终止这两个项目的研发；CY2021H006 项目属于公司独家生产的降眼压药，由

于真实世界研究投入将远超原预计金额，故决定减少投资，改为“改进生产工艺和提升质量标准”二次开发项目。上述三个项目调整出的募集资金研

发投入 4,050 万元将投资用于 CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004 项目原募集资金投入不足部分，由于 CY2021H002 研发需要 48 个月研发周期，

预计 2027 年 10 月完成研发。

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

用闲置募集资金进行现金管理情况 本报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日止，2021 年向特定对象发行股票募集资金余额（含利息）为 202.01 万元，尚未使用的募集资金余额将继续用

于“药品研发项目”。

募集资金使用及披露中存在的问题或其 无
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他情况

注 1：CH2021H010（依伏卡塞及片）已于 2025 年 12 月 30 日获得《药品注册证书》，项目已达到预定可使用状态。

注 2：CY2021H004（培哚普利氨氯地平片）已于 2026 年 6月 17 日获得《药品注册证书》，项目已达到预定可使用状态。
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附表 2：

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 单位：万元

改变后的

项目

对应的原承诺项目

改变后项目拟投

入募集资金总额

(1)

本报告期实际

投入金额

截至期末实际累计

投入金额(2)

截至期末投资

进度（%）

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可

使用状态日期

本报告期

实现的效

益

是否达到预

计效益

改变后的项目可

行性是否发生重

大变化

新药研发

项目

杭州仟源保灵药业有

限公司药品研发项目
4,155.60 73.00 3,746.89 90.16

2024-11-30（精氨

酸培哚普利片）/

2026-12-31（罗沙

司他及胶囊）

不适用 不适用 否

永久补充

流动资金

杭州仟源灵药业有限

公司年产 3亿片药品

固体制剂生产线技改

项目

6,470.00 6,576.85 100.00 2022年 11月 9日 不适用 不适用 否

药品研发

项目
药品研发项目

10,409.04

182.78 10,378.61 99.71

2027-12-31 （ 除

CH2021H002 外 ）

/2027-10-31
（CH2021H002）

不适用 不适用 否

改变原因、决策程序及信息披露情况说明

（1）于 2021 年 6 月，本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”为“新药研发项目”。

本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目”，其总投资为 5,390.88 万元，其中 2472.48 万元用于购买

研发设备及建设安装，2,918.40 万元用于盐酸西那卡塞片、利伐沙班片药品研发。截至 2021 年 6 月 25 日止，“杭州仟

源 保 灵 药 业 有 限 公 司 药 品 研 发 项 目 ” 已 投 入 844.40 万 元 ， 结 余 募 集 资 金 金 额 4,155.60 万 元 。

2021 年 6 月 2日国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件(GYYID2021-2)》的公告，盐酸西那卡塞片

和利伐沙班片均已纳入第五批集采目录。纳入集采后，中标药企将取得大部分市场份额，而且药品价格出现大幅下降，本公

司再投入资金进行研发，取得药品批件后已经较难获得良好的经济效益，故本公司变更“杭州仟源保灵药业有限公司药品研
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发项目”为“新药研发项目”。“新药研发项目”的项目实施主体仍为杭州仟源保灵药业有限公司；项目投资总额为 4,945

万元(不足部分由公司自筹解决)；项目实施内容：用于一个 10 万片批量及以下符合 GMP 的固体制剂中试车间的建设和药品

罗沙司他及胶囊、精氨酸培哚普利及片的研究与开发；项目建设周期和资金使用计划：固定资产投入建设期为 12 个月，固

定 资 产 投 入 为 870 万 元 ， 研 发 项 目 建 设 周 期 为 3.5 年 ， 研 发 投 入 为 4,075 万 元 。

2021 年 6 月 25 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更募集投资项目之新药研发项目的议案》，独立

董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第四届监事会第十一次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本次变更部分

募集资金用途事项无异议。本公司于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金

投资项目之新药研发项目的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。

（2）于 2022 年 8 月，本公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，将剩余募

集资金用于永久补充流动资金。

本公司终止的“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技改项目”，其总投资为 8,037.90 万元，

使用募集资金 6,500.00 万元。截至 2022 年 8 月 25 日止，“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产线技

改项目”已投入 30 万元，结余募集资金金额为 6,576.85 万元（含利息收入）。

2022 年 6 月 27 日，国家组织药品联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》的公告，公司募

投项目涉及的主要产品依巴斯汀片在 2022 年 7 月 12 日第七批国家组织药品集采目录中未中标，中标药企将取得大部分公

立医院机构的市场份额，将对公司该药品销售增长造成一定的影响；公司依巴斯汀片的生产能力能够满足当时的市场需求，

如果继续建设该募集资金项目势必造成过度投资，因此公司终止“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固体制剂生产

线技改项目”，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2022 年 8 月 25 日，本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充

流动资金的议案》， 独立董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第四届监事会第十八次会议审议通过上述议案。保荐机

构对本公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。本公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关
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于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止了“杭州仟源保灵药业有限公司年产 3亿片药品固

体制剂生产线技改项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金。此次变更已于巨潮资讯网上披露。

（3）于 2023 年 9 月，本公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目。

2021 年度本公司向特定对象发行股票募集资金共投资 7个研究开发项目，其中固定资产投资 3,200 万元，7个高端仿制

药研发投资 7,800 万元。由于 CY2021H007 项目原研药品未获国家局批准、CY2021H009 项目已有二十多家企业提交了片剂、

颗粒剂等多种剂型的仿制药注册申请，本公司再进行研发已不能进入获得药品注册证书的第一梯队，为降低研发风险，决定

终止这两个项目的研发；CY2021H006 项目属于公司独家生产的降眼压药，由于真实世界研究投入将远超原预计金额，故决

定减少投资，改为“改进生产工艺和提升质量标准”二次开发项目。上述三个项目调整出的募集资金研发投入 4,050 万元将

投资用于 CY2021H002、CY2021H003、CY2021H004 项目原募集资金投入不足部分。由于 CY2021H002 研发需要 48 个月研发周

期，预计 2027 年 10 月完成研发。

2023 年 9 月 25 日，本公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目之药品研发项目的

议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，本公司第五届监事会第七次会议审议通过上述议案。保荐机构对本公司本

次变更部分募集资金用途事项无异议。本公司于 2023 年 10 月 11 日召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分

募集资金投资项目之药品研发项目的议案》。此次变更已于巨潮资讯网上披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

（1）“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”公司于 2021 年 6 月立项，国家药品监督管理局直至 2023 年 5 月才公布其参比

制剂，造成公司“新药研发项目之罗沙司他及胶囊”的研发进程有所延后。经公司 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会

第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主

体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更 的前提下，将 2020 年度向特定对象发行股票募集资金项目中“新药

研 发 项 目 之 药 品 罗 沙 司 他 及 胶 囊 ” 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 间 延 期 至 2026 年 12 月 。

（2）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 CY2021H003 项目已完成报产并获国家药品监督管理局注册受理。在项目推进
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过程中，为保障产品质量与合规性，需集中技术力量攻关解决原料药合成工艺和体外 BE 技术瓶颈等关键技术问题，相关技

术优化、验证工作周期超出原计划预期，导致项目整体进度延后。2025 年，根据该项目实际研究进度，公司经审慎研究决

定将CY2021H003开发研究项目达到预定可使用状态延期至2027年12月 31日。 （3）

2021 年度向特定对象发行股票募集资金 CY2021H004 项目已完成报产及补正资料提交，2025 年正处于技术审评阶段。受药

品注册审评周期、行业整体审评节奏等因素影响，项目实际推进进度未达原计划。2025 年，为保障项目实施质量与落地效

果，公司经审慎研究决定将CY2021H004开发研究项目达到预定可使用状态延期至2027年12月31日。 本

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司将

2021 年度向特定对象发行股票募集资金项目中高端仿制药“CY2021H003 项目、CY2021H004 项目”达到预定可使用状态时

间延期至 2027 年 12 月。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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