

## 启迪设计集团股份有限公司

### 关于日常经营重大合同签订补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、近日，公司与河南空港、神威信息、中农算力及河南空港全资子公司河南空港算力科技有限公司协商一致签署了《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议三》，对原合同中各方权利义务、付款等条款作出调整。

2、尽管补充协议对各方权利义务等内容做出了明确约定，各方均具备履约能力，但在合同后续履行过程中，仍可能面临客户需求、供应链、技术变化等其他不可预见或不可抗力等因素的影响，合同执行存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

#### 一、合同背景

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）与河南空港数字城市开发建设有限公司（以下简称“河南空港”）及联合体成员神威（无锡）信息产业有限公司（以下简称“神威信息”）、中农算力（北京）科技有限公司（以下简称“中农算力”）签订了《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同》（以下简称“合同”）、《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议》（以下简称“补充协议一”）和《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议二》（以下简称“补充协议二”），具体内容详见公司于2025年7月29日披露的《关于签订日常经营重大合同及补充协议的公告》（公告编号：2025-039）和2025年12月10日披露的《关于日常经营重大合同签订补充协议的公告》（公告编号：2025-061）。

近日，公司作为该合同的乙方1，与该合同的甲方河南空港、该合同的乙方2神威信息、该合同的乙方3中农算力及甲方河南空港的全资子公司河南空港算力科技有限公司（以下简称“河南空港算力”，“丙方”）签订了《河南空港智算中心

（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议三》。

## 二、协议变更的主要内容

### （一）涉及对“补充协议二”的主要修订内容

1、项目建设内容调整：根据建设期间设备变更及初验整改项确认，对超算区的有源光缆、网络区的交换机、存储光模块、存储线缆等项目建设所需物件数量进行核减。

2、机柜租赁费支付方式调整：由于项目建设进度问题，将第一阶段预缴机柜租赁费拆分为智算区机柜租赁费和超算区机柜租赁费。

3、项目第一阶段智算区运营收益支付方式调整：进一步明确项目第一阶段运营收益支付方式及节点。

4、项目第一阶段智算区建设期电费支付方式约定：明确了项目第一阶段智算区建设部分最终验收合格前电费的分摊和结算方式。

### （二）违约责任

各方同意，如果一方违反其在本协议中的约定，致使其他方遭受任何损失的，违约方须向守约方赔偿因此造成的全部损失。

### （三）合同的生效

本协议自甲、乙、丙各方加盖公章或合同专用章后生效。

### （四）争议解决

本协议如发生纠纷，各方可友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

## 三、合同对公司的影响

本合同的顺利履行将对公司未来的业务发展及经营业绩产生积极影响。鉴于合同金额较大，履行期较长等不确定因素，对公司未来财务状况、经营成果的具体影响尚不能确定。具体影响数以实际执行情况及后续审计数据为准。

本合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对手方形成依赖。

## 四、风险提示

尽管补充协议对各方权利义务等内容做出了明确约定，各方均具备履约能力，但在合同后续履行过程中，仍可能面临客户需求、供应链、技术变化等其他不可预见或不可抗力等因素的影响，合同执行存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。公司将按照相关法律法规的要求，对本次交易的后续进展情况履行信息披露义务。

## 五、备查文件

《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议三》

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2026年3月23日