

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2026051

## 北部湾港股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称公司或本公司）编制的募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况专项报告具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1490 号文予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 4 月 16 日向特定对象发行了 A 股股票 50,561.7977 万股，发行价格为每股人民币 7.12 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为 360,000.00 万元，扣除发行费用 3,207.63 万元后，募集资金净额为 356,792.37 万元。截至 2024 年 4 月 22 日，上述发行募集的资金已全部到位，致同会计师事

务所(特殊普通合伙)已验证确认并于 2024 年 4 月 23 日出具《验资报告》（致同验字〔2024〕第 450C000120 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 248,954.71 万元（以前年度使用 225,868.81 万元，本报告期内使用 23,085.90 万元，均投入募集资金项目）。当前募集资金余额为人民币 109,574.37 万元，与实际募集资金净额人民币 356,792.37 万元的差异金额为人民币 1,736.71 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。具体如下：

| 项目                                   | 金额（元）            |
|--------------------------------------|------------------|
| 公司募集资金总额 <sup>[注 1]</sup>            | 3,599,999,996.24 |
| 减：置换预先投入募集资金投资项目的资金 <sup>[注 2]</sup> | 317,726,660.17   |
| 直接投入募集资金投资项目资金                       | 2,171,820,482.69 |
| 其中：募集资金变更用途                          |                  |
| 临时补充流动资金                             |                  |
| 已扣除发行费用                              | 32,076,313.68    |
| 加：利息收入扣除银行手续费净额                      | 17,367,192.51    |
| 募集资金专用账户期末余额                         | 1,095,743,732.21 |

注 1：公司的募集资金总额 3,599,999,996.24 元，扣除部分费用 32,076,313.68 元，实际募集资金净额为 3,567,923,682.56 元。

注 2：公司使用募集资金置换预先投入募投项目“北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号南 5 号泊位工程”“北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南 10 号泊位工程”“防城港粮食输送改造工程（六期）”和偿还银行贷款的金额分别为 18,690,285.30 元、60,044,584.51 元、38,015,918.64 元和 200,975,871.72 元，金额共计 317,726,660.17 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同专字（2024）第 450A012599 号”《关于北部湾港股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》审验确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，于2025年9月8日经2025年第二次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金使用管理办法》，明确募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存放与使用、项目实施管理、项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

## （二）募集资金三方监管协议签署和履行情况

2024年5月7日，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年5月24日，公司、北部湾港北海码头有限公司和北部湾港防城港码头有限公司（均为协议甲方）及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、中信银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述公司签订的《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，三方监管

协议的履行不存在问题。

**（三）募集资金专户存储情况**

截至 2026 年 6 月 30 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行                         | 银行账号                | 存款方式 | 存储余额                    |
|------------------------------|---------------------|------|-------------------------|
| 中国农业银行股份有限公司<br>南宁南湖支行       | 20016201040018158   | 活期   | 1,095,742,066.29        |
| 中国银行股份有限公司广西<br>自贸区南宁片区支行营业部 | 622386716607        | 活期   | 已销户                     |
| 中国农业银行股份有限公司<br>南宁南湖支行       | 20016201040018141   | 活期   | 1,019.13                |
| 中国银行股份有限公司广西<br>自贸区南宁片区支行营业部 | 621086718613        | 活期   |                         |
| 中信银行股份有限公司南宁<br>分行营业部        | 8113001013100266589 | 活期   | 646.79                  |
| 合计                           |                     |      | <b>1,095,743,732.21</b> |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,737.05 万元（其中 2026 年上半年度利息收入 126.99 万元），已扣除手续费 0.33 万元（其中 2026 年上半年度产生手续费 0.04 万元），预先投入募集资金投资项目的资金已完成置换。

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据上述会议决议，公司已将募集资金专户中国工商银行广西自贸区南宁片区支行营业部募集资金账户（账号：622386716607）进行销户。

**三、本报告期募集资金的实际使用情况**

本报告期募集资金实际使用情况详见附表：《2024 年向特定对象发行股票募集资金 2026 年半年度使用情况对照表》。

#### 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

##### （一）募集资金投资项目改变的情况

截至 2026 年 6 月 30 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金不存在改变募集资金投资项目情况。

##### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目均不存在对外转让或置换的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年上半年度，公司严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。

特此公告

附表：2024 年向特定对象发行股票募集资金 2026 年半年度  
使用情况对照表

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附表：

2024 年向特定对象发行股票募集资金 2026 年半年度使用情况对照表

单位：万元

|                              |                    |                |             |            |                |                 |                   |             |              |                       |
|------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金净额                       |                    |                | 356,792.37  |            | 本期投入募集资金总额     |                 |                   |             | 23,085.90    |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额              |                    |                | -           |            | 已累计投入募集资金总额    |                 |                   |             | 248,954.71   |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额                |                    |                | -           |            |                |                 |                   |             |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例              |                    |                | -           |            |                |                 |                   |             |              |                       |
| 承诺投资项目和超募资金投向                | 是否已变更项目<br>（含变更部分） | 募集资金承诺投资<br>总额 | 调整后投资<br>总额 | 本期投入金<br>额 | 截至期末累<br>计投入金额 | 截至期末投资进<br>度（%） | 项目达到预定可使<br>用状态日期 | 本期实现的<br>效益 | 是否达到预计<br>效益 | 项目可行性是<br>否发生重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                       |                    |                |             |            |                |                 |                   |             |              |                       |
| 1.北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程   | 否                  | 198,217.98     | 198,217.98  | 22,189.03  | 89,979.18      | 45.39%          | 2028 年 6 月 30 日   | 不适用         | 不适用          | 不适用                   |
| 2.北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程 | 否                  | 29,732.70      | 29,732.70   | 0.11       | 29,867.35      | 100.45%         | 2026 年 6 月 30 日   | -2,859.45   | 不适用          | 不适用                   |
| 3.防城港粮食输送改造工程（六期）            | 否                  | 29,732.70      | 29,732.70   | 896.76     | 29,979.79      | 100.83%         | 2026 年 12 月 31 日  | 不适用         | 不适用          | 不适用                   |
| 4.偿还银行借款                     | 否                  | 99,108.99      | 99,108.99   | -          | 99,128.39      | 100.02%         | 不适用               | 不适用         | 不适用          | 不适用                   |
| 承诺投资项目小计                     |                    | 356,792.37     | 356,792.37  | 23,085.90  | 248,954.71     | 69.78%          |                   |             |              |                       |
| 超募资金投向小计                     |                    |                |             |            |                |                 |                   |             |              |                       |
| 合计                           |                    | 356,792.37     | 356,792.37  | 23,085.90  | 248,954.71     | 69.78%          |                   |             |              |                       |

**2024 年向特定对象发行股票募集资金 2026 年半年度使用情况对照表**  
**（续表）**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>（分具体项目） | 1、“北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号南 5 号泊位工程”“防城港粮食输送改造工程（六期）”项目均在项目建设期；<br>2、“偿还银行借款”不存在披露的预计效益；<br>3、“北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南 10 号泊位工程”项目尚未进入稳定生产期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 2024 年 5 月 24 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司以向特定对象发行股票的募集资金置换该募集资金投资项目先期投入及支付发行费用的自筹资金，置换金额为 32,036.12 万元。截至 2024 年 5 月 27 日，上述募集资金投资项目先期投入资金已完成置换。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 2025 年 6 月 30 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出等，使用期限自 2025 年 6 月 30 日起至 2026 年 6 月 29 日止。截至 2026 年 6 月 25 日，公司已将上述临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。                                                                                                                                                                                                                     |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 存放于募集资金专用账户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 其他情况：1、“偿还银行借款”项目累计使用募集资金 99,128.39 万元，其中以募集资金投入 99,108.99 万元，以专户利息投入 19.40 万元；“北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南 10 号泊位工程”项目累计使用募集资金 29,867.35 万元，其中以募集资金投入 29,732.70 万元，以专户利息投入 134.65 万元；“防城港粮食输送改造工程（六期）”项目累计使用募集资金 29,979.79 万元，其中以募集资金投入 29,732.70 万元，以专户利息投入 247.09 万元。<br>2、公司于 2025 年 6 月 30 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，将 2024 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中“北海港铁山港西港区北暮作业区南 7 号至南 10 号泊位工程”项目计划建设进度进行调整，预计该项目整体达到预定可使用状态的日期为 2026 年 6 月 30 日。 |