

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-024

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司
关于兰花煤化工节能环保升级改造项目
建设进展情况及部分化工化肥企业停产的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国务院《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]4 号）相关政策要求，国家发改委、生态环境部、应急管理部将煤化工企业固定床间歇煤气化技术列入限制发展目录，为此，省、市政府及相关部门要求公司煤化工企业要限期完成固定床间歇煤气化升级改造工作。

因公司所属山西兰花煤化工有限责任公司（以下简称“兰花煤化工”）、兰花科创化工分公司（以下简称“化工分公司”）、山西兰花清洁能源有限责任公司（以下简称“兰花清洁能源”）造气工艺均采用固定床间歇煤气化技术，均属于造气工艺升级改造的范围。

为落实国家、省、市政府政策要求，加快煤化工企业造气工艺升级改造步伐，经公司 2024 年第五次临时股东会审议通过，同意兰花煤化工整合化工分公司、兰花清洁能源的产能指标、环保指标、能耗指标和兰花科创阳化分公司尿素产能指标，投资建设兰花煤化工节能环保升级改造项目。

兰花煤化工节能环保升级改造项目于 2025 年年初开工，该项目选用赛鼎公司碎煤/块煤加压连续气化专利技术，概算总投资 39.62 亿元，项目建成后将形成年产合成氨 49 万吨、尿素 56 万吨，液化天然气（LNG）9.44 万吨、98%浓硫酸 5.6 万吨的生产能力。

根据企业实际情况，该项目采取边生产边建设方式进行，目前项目整体建设正有序推进，锅炉装置即将安装完成，LNG 罐已完成，主装置主体施工和安装已完成，大部分设备安装已完成，尿素合成基础施工已完成，其余公用及辅助配套工程正按计划稳步实施。预计于 2026 年 8 月 31 日机械竣工，10 月 31 日项目中交，12 月 31 日前完工并转入试生产阶段。

综合考虑项目建设已到关键期，为全力推进项目建设，兰花煤化工现有生产装置自 8 月中旬停止生产，同时因化工分公司、兰花清洁能源的产能指标已整合至兰花煤化工，根据相关环保政策要求，两家企业也已停止生产，公司将做好停产后的相关工作，确保各项工作稳定推进。

同时，公司将督促兰花煤化工利用装置停产的有利时机，科学合理安排工期，加快项目建设及设施设备安装，确保年底前项目竣工并投入试运行，推动公司煤化工产业高质量发展。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日