

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于高端合金软磁材料及磁元件生产基地项目的投资进展公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟与惠东县产业转移工业园管理委员会签署项目投资建设监管协议书的议案》，公司全资子公司惠州铂科实业有限公司（以下简称“铂科实业”）拟与惠东县产业转移工业园管理委员会（以下简称“管委会”）签订《惠东项目投资建设监管协议书》，计划使用自有资金或其他自筹资金（具体以实际投资为准），在惠东县产业转移工业园进行固定资产投资不低于人民币4亿元，计划用地面积约100亩（具体以土地实际挂牌出让面积为准），建设高端金属软磁材料及磁元件生产基地项目（以下简称“本项目”），本项目建成后主要从事高端金属软磁材料、磁元件及高端金属粉末的研发、生产和销售。上述具体内容详见公司2023年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟与惠东县产业转移工业园管理委员会签署项目投资建设监管协议书的公告》（公告编号：2023-049）。

在上述投资协议框架内，管委会将依据土地是否具备出让条件和公司项目投资进度分期进行土地出让。2023年7月18日和2024年10月22日，公司与惠东县自然资源局分别签订有《国有建设用地使用权出让合同》，合计出让工业用地45.61亩，以上土地已于2025年3月开工建设高端金属软磁材料及磁元件生产基地项目（一期）（以下简称“项目一期”）。

鉴于前述项目一期的厂房建设已基本完成，2026年2月11日，公司全资子公司铂科实业与管委会签署了《〈惠东项目投资建设监管协议书〉之补充协议》，

拟加速推动摘得剩余工业用地用于开工建设高端金属软磁材料及磁元件生产基地项目（二期）（以下简称“项目二期”）。上述具体内容详见公司 2026 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高端合金软磁材料及磁元件生产基地项目的投资进展公告》（公告编号：2026-005）。

二、对外投资进展

（一）项目一期投资进展

项目一期共计占地面积 45.61 亩，目前包含两个子建设项目，进展分别如下：

1、新型高端一体成型电感建设项目

项目计划总投资约 45,404 万元，用于生产各类高端一体成型芯片电感，预计建成达产后可生产各类芯片电感约 20,000 万颗/年（具体数量会因订单的产品型号而调整）。目前该项目已经完成政府相关验收，具备生产条件，并开始大规模投入生产，后续将进入快速产能爬坡阶段，将大大缓解当前芯片电感产能不足无法满足订单交付的状况（截止目前，公司芯片电感的在手订单较去年同期大幅增长约 400%，其中 TLVR 电感占比逐步提升）。

2、新型高端热压一体成型电感增资扩产项目

项目计划总投资约 51,000 万元，用于生产各类高端一体成型芯片电感。目前该项目基础建设已经完成，设备开始大规模采购中，并将分批投产，该项目的建成将进一步提升公司芯片电感的产能，同时丰富工艺路径，为更多的应用领域拓展做产能准备。

（二）项目二期投资进展

2026 年 8 月 5 日，公司与惠东县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，共计出让工业用地 66.11 亩。截至目前，项目已经开始办理用地规划许可手续，后续公司将加快启动项目建设工作，为未来几年的市场需求做好产能准备。

三、风险提示

1、本项目部分子项目目前尚处于建设或筹备建设中，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，项目的实施可能

存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、公司将根据项目投资合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026年9月7日