

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2026-039

江苏迈信林航空科技股份有限公司

关于采购合同的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、合同签署情况

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日与A公司（仅代称，无实际指代对象）签署《设备采购合同》（以下简称“合同”或“本合同”），约定公司向A公司采购算力服务器相关设备，合同总金额约为8.90亿元（含税）。具体内容详见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于签署设备采购合同的公告》（公告编号：2026-026）。

二、合同进展情况

（一）合同履约之付款情况

截至本公告披露日，公司已按合同约定向A公司支付订金合计人民币26,688万元，占合同总金额的30%。除上述款项外，公司尚未支付其他合同款项。

（二）合同履约之交付情况

截至本公告披露日，A公司尚未交付合同项下设备，合同约定的最晚交货期限已经届满，A公司已构成对本合同的违约。

（三）合同违约情况

1、合同约定：“A公司应于8月25日前交付首批至少32台设备，若逾期超过3个工作日，A公司需全额返还公司已付货款，并按公司已支付总价款5%支付违约金”。截至2026年8月28日，公司未收到A公司交付的设备，A公司应向公司返还26,688万元，并支付违约金1,334.4万元。

2、合同约定：“若9月21日前未完成全部货物交付且逾期超过3个工作日，A公司需返还公司已付且A公司未交付部分的货款，并按未交付部分总价款5%

支付违约金”。2026年9月14日，公司向A公司发送《催告函》，催告其继续履行交付义务。截至2026年9月21日，公司未收到A公司交付的设备，A公司应向公司支付违约金4,448万元。

（四）本次未能如期交付的原因

受上游供应链货物紧缺、供应链扰动及外部不确定因素等多重影响，相关供应链交付周期较原计划严重延长，A公司无法按合同约定的时间节点安排供货。

（五）后续进展安排

1、算力业务系公司战略布局的重要组成部分，就本次事项，公司仍以取得合同项下设备、保障算力业务战略落地为首要目标。据此，公司管理层与A公司就延期交付安排、替代供货方案及违约赔偿等事项已进行多轮磋商，截至本公告披露日双方尚未达成一致意见。

2、公司将继续敦促A公司尽快完成交付，并积极推动延期交付安排及替代供货方案落地。若经多轮磋商双方仍无法就延期交付安排达成一致，或A公司明确表示无法继续履行，公司将依据合同约定及相关法律法规，采取包括但不限于解除合同、要求返还已付款项并赔偿损失在内的各项措施，维护公司及全体股东的合法权益。

3、如后续发生合同变更、延期履行、部分或全部解除、重大争议或仲裁诉讼等情形，公司将依规履行相应的决策程序及信息披露义务。

三、合同进展对公司的影响

本次相关设备未能如期完成交付，对公司现有业务无重大不利影响；公司尚未与下游客户签署正式合作协议，不会导致公司对下游客户构成违约。经公司审慎评估，本次设备未能如期交付事项预计不会对公司日常生产经营、财务状况及现金流产生重大不利影响。公司将持续跟进本次磋商进展，维护公司及全体股东的合法权益。

四、风险提示

（一）交付不确定性风险：截至本公告披露日，合同项下约定的算力服务器相关设备尚未交付，原定交付期限已经届满。受上游供应链等因素影响，本合同存在交付时间进一步延后、部分无法履行或全部无法履行的风险，公司能否按计划取得设备存在重大不确定性。

（二）订金回收风险：公司已按照合同约定支付订金 26,688 万元，若 A 公司最终无法履约，公司虽可依据合同约定主张返还及赔偿，但实际追偿效果受 A 公司履约能力、偿付能力及争议解决进程影响，存在订金无法足额、及时收回的风险。

（三）技术迭代与价格波动风险：算力服务器相关设备技术更新迭代快、市场价格波动较大。本次交付延迟可能导致设备交付时点相对原计划后移，存在交付时设备的技术规格、性价比已发生变化，甚至出现“交付即落后”的情形，进而影响设备的对外出租能力及资产可回收金额。

（四）合同违约与争议解决风险：若双方就逾期交付、合同变更或解除等事项无法达成一致，公司可能通过协商、仲裁或诉讼等方式主张权利。争议解决通常周期较长、结果及执行效果存在不确定性，且公司在争议期间仍面临资金占用压力，可能对公司的经营安排及现金流造成不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日