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华泰联合证券有限责任公司

关于浙江蓝特光学股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“蓝特光学”、“公司”或“发行人”）

首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市

公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的规定，对

蓝特光学在 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如

下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020年 8月 25日出具的《关于同意浙江蓝特

光学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1929号）同

意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,090万股，每股发行价格

15.41元，新股发行募集资金总额为 63,026.90万元，扣除发行费用 7,513.30万元

（不含增值税）后，募集资金净额为 55,513.60 万元。天健会计师事务所（特殊

普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健

验[2020]377号《验资报告》。

二、募集资金存放、管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交

易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《浙江蓝特光学股

份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的

存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据前述监管机构的规定以及上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存

储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账
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户内。公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2020年 9月 16日分别与

中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支

行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了

各方的权利和义务。2023 年，公司在中信银行股份有限公司嘉兴分行新开立募

集资金专项账户，用于“微棱镜产业基地扩产项目”的存储和使用，并与中信银

行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了该账户的

《募集资金专户存储三方监管协议》。以上三方监管协议均与上海证券交易所三

方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31日，本公司不存在结余募集资金，募集资金账户均已

注销。

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020年 9月 16 日

账户名称 开户银行 银行账号
报告期末

余额

账户

状态

微棱镜产业基地

建设项目

中国工商银行

嘉兴秀洲支行
1204068029200069890 0.00 已注销

高精度玻璃晶圆

产业基地建设项目

中信银行

嘉兴分行
8110801012102046497 0.00 已注销

补充流动资金
中国农业银行

嘉兴科技支行
19380401040010001 0.00 已注销

微棱镜产业基地

扩产项目

中信银行

嘉兴分行
8110801011602792789 0.00 已注销

三、2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025年 12月 31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020年 9月 16日

本次报告期 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 63,026.90

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 7,513.30
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二、募集资金净额 55,513.60

减：

以前年度已使用金额 55,252.12

本年度使用金额 4,259.89

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.59

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 4,000.99

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 0.00

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

（一）募集资金使用情况对照表及募集资金项目的进展情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际投入微棱镜产业基地扩产项目

4,259.89万元。具体使用情况及募集资金项目的进展情况详见附表 1：募集资金

使用情况对照表。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（三）闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（六）募集资金投资项目延期情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。

（七）募集资金投资项目变更情况
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公司于 2023年 9月 26日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三

次会议，2023年 10月 18日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“高精度玻璃晶圆产业基地建设

项目”未使用的募集资金 21,284.30万元以及募集资金账户历年理财与利息收入

金额 2,254.56万元，投入“微棱镜产业基地扩产项目”。

截至报告期末，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 2：

变更募集资金投资项目情况表。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对蓝特光学董事会编制的《2025 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了募集资金存放

与实际使用情况鉴证报告，结论为：蓝特光学公司管理层编制的 2025 年度《关

于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监

管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1号——规范运作（2025年 5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的

规定，如实反映了蓝特光学公司募集资金 2025年度实际存放、管理与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅等多种方式，对蓝特光学募集资金的存

放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了

公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募

集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等

相关人员沟通交流等。
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六、保荐机构核查意见

经核查，蓝特光学 2025年度募集资金实际存放、管理与使用严格执行募集

资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际

控制人占用、委托理财等情形；2025 年度，公司不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对蓝特光学

在 2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况无异议。
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附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账日期 2020年 9月 16日

本年度投入募集资金总额 4,259.89

已累计投入募集资金总额 59,512.00

变更用途的募集资金总额 21,284.30

变更用途的募集资金总额比例 38.34%

承诺投资项

目和超募资

金投向

募投项目

性质

已变更

项目，含

部分变

更（如

有）

募集资金

承诺投资

总额

调整后投

资总额

截至期末

承诺投入

金额(1)

本年度投

入金额

截至期末

累计投入

金额(2)

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

(3)＝
(2)-(1)

截至期末投

入进度（%）

(4)＝(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期（具

体到月份）

本年度

实现的

效益

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

高精度玻璃

晶圆产业基

地建设项目

生产建设 是 26,819.97 5,535.67 5,535.67 5,535.67 100.00 [注 4] [注 4] [注 4] 否

微棱镜产业

基地建设项

目

生产建设 是[注 1] 20,893.63 20,893.63 20,893.63 22,230.59
1,336.96

[注 3]
106.40 2023年 6月 6,249.14 是 否
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微棱镜产业

基地扩产项

目

生产建设 否
23,538.86

[注 2]
23,538.86 4,259.89 23,905.91 367.05 101.56 2024年 7月 6,720.08 是 否

补充流动资

金
补流还贷 否 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,839.83 39.83 100.51 否

合计 55,513.60 57,768.16 57,768.16 4,259.89 59,512.00 1,743.84 — —
12,969.2

1
— —

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

高精度玻璃晶圆产业基地建设项目由于 VR/AR 下游终端产品市场推进节奏不及项目设立时的预期

等原因，导致项目建设进度较原计划有所滞后；目前该项目由公司根据下游市场发展情况、使用自

有资金进行投资，处于稳步推进阶段。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无

募集资金结余的金额及形成原因 无

募集资金其他使用情况 无

[注 1]微棱镜产业基地建设项目变更投资总额，未变更募集资金承诺投资总额

[注 2]公司将“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”未使用的募集资金 21,284.30万元以及募集资金账户历年理财与利息收入金额 2,254.56万元，合计 23,538.86万元变更用途投入

“微棱镜产业基地扩产项目”

[注 3]公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的 1,336.96万元用于微棱镜产业基地建设项目

[注 4]高精度玻璃晶圆产业基地建设项目由于 VR/AR下游终端产品市场推进节奏不及项目设立时的预期等原因，导致项目未达到计划进度，尚处实施阶段。项目可行性未发生重
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大变化，目前由公司根据下游市场发展情况，使用自有资金进行投资，该项目处于稳步推进阶段。
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账日期 2020年 9月 16日

变更后的

项目

对应的原

项目

募

投

项

目

性

质

实施主体
实施

地点

变更后项

目拟投入

募集资金

总额

截至期末

计划累计

投资金额

(1)

本年度

实际投

入金额

实际累计

投入金额

(2)

投资进

度（%）

(3)=(2)/

(1)

项目达

到预定

可使用

状态日

期

本年度

实现的

效益

是否

达到

预计

效益

变更后

的项目

可行性

是否发

生重大

变化

董事会

审议通

过时间

股东会审

议通过时

间

微棱镜产

业基地扩

产项目

高精度玻

璃晶圆产

业基地建

设项目

生

产

建

设

浙江蓝特

光学股份

有限公司

浙江

嘉兴

23,538.86

[注 1]
23,538.86 4,259.89 23,905.91 101.56

2024年

7月
6,720.08 是 否

2023年

9月26日

2023年

10月 18日

合计 23,538.86 23,538.86 4,259.89 23,905.91 - - 6,720.08 - - - -

变更原因、决策程序及信息披

露情况说明（分具体募投项目）

（1）变更原因：2023年，公司原募投项目“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”由于 VR/AR下游终端产品市场推进节奏不及项目设立时的预

期等原因，导致项目建设进度较原计划有所滞后；公司决议变更推进节奏较慢的募投项目资金投入到“微棱镜产业基地扩产项目”，以满足业务

增长导致的微棱镜产能新增需求，提升募集资金使用效率

（2）决策程序：公司于 2023年 9月 26日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，2023年 10 月 18日召开 2023年第一次临

时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”未使用的募集资金以及

募集资金账户历年理财与利息收入金额，变更用途投入“微棱镜产业基地扩产项目”
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（3）信息披露情况：公司已于 2023年 9月 27日对募投变更情况及董事会、监事会决议进行了公告披露；于 2023年 10月 19日对股东大会决议

进行了公告披露。

未达到计划进度的情况和原因

（分具体募投项目）
无

变更后的项目可行性发生重大

变化的情况说明
无

[注 1]公司将“高精度玻璃晶圆产业基地建设项目”未使用的募集资金 21,284.30万元以及募集资金账户历年理财与利息收入金额 2,254.56万元，合计 23,538.86万元变更用途投入

“微棱镜产业基地扩产项目”
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江蓝特光学股份有限公

司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人(签字)：

时 锐

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2026 年 3 月 14 日
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